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Scopewijziging en Bijbestelling

Inleiding

In voorliggende notitie wordt de procedure beschreven die doorlopen dient te worden in geval

van een Scopewijziging of Bijbestelling. Het procedureschema voor beide wordt hieronder

toegelicht. De formulieren voor het indienen van een Scopewijziging als een Bijbestelling is als
bijlage bij deze notitie gevoegd.

Scopewijziging

1.

Een Scopewijziging wordt door de Partij die de wijziging initieert, ingediend bij de Ambtelijke
Stuurgroep, voorzien van een advies van de Projectorganisatie ten aanzien van de
haalbaarheid en de consequenties van de wijziging uitgedrukt in tijd, geld en risico’s en een
voorstel voor hoe de kosten te dekken.

De Ambtelijke Stuurgroep besluit op basis van unanimiteit of een Scopewijziging door de
Ambtelijke Stuurgroep kan worden goedgekeurd of dat escalatie naar het Bestuurlijk Overleg
nodig is.

In geval een Scopewijziging een extra bijdrage vraagt van een of meerdere Partijen is
schriftelijke instemming nodig van een hiertoe gemandateerd persoon van de betreffende
Partij(en).

Een Scopewijziging waarbij de functionaliteit in stand blijft en die geen negatieve invloed heeft
op de bijdragen van Partijen en op de Planning, wordt in beginsel door de Ambtelijke
Stuurgroep goedgekeurd, tenzij een partij gemotiveerd aangeeft waarom hij het er niet mee
eens.

Scopewijzigingen die leiden tot meerkosten, worden gefinancierd door de initiatiefnemer
tenzij anders overeengekomen in de Ambtelijke Stuurgroep of Bestuurlijk Overleg.

Als een Scopewijziging leidt tot een onderschrijding van het budget van de maatregel of een
pakket aan maatregelen, dan vloeit dit voordeel naar de risicoreservering van het Project.

De instemming van Partijen met de Scopewijziging wordt inclusief de daarmee gemoeide
aanpassingen als bedoeld in het eerste lid, als annex aangehecht aan deze overeenkomst.
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Bijbestelling

1.

In geval een Partij een Bijbestelling wil voorstellen, dient zij hiertoe een verzoek in bij de
Ambtelijke Stuurgroep. In het verzoek wordt de inhoud van de Bijbestelling beschreven, met
aanvullend een beschrijving van de consequenties voor ambities met betrekking tot de HOV-
verbinding en stedelijke ontwikkeling, tijd, geld en risico’s en een advies van de
Projectorganisatie aan de Ambtelijke Stuurgroep over het wel/niet toekennen van de
Bijbestelling.

Een Partij kan een Bijbestelling voorstellen, indien zij haar bijdrage verhoogt met:
a. de realisatiekosten van de Bijbestelling;
b. de studiekosten en ontwerp ten behoeve van de haalbaarheid van de Bijbestelling;
c. de eventuele meerkosten van maatregelen als bedoeld in bijlage 1 die ontstaan als
gevolg van de Bijbestelling;
d. een verhoging van de Risicoreservering, indien nodig.

De realisatie van de Bijbestelling geschiedt geheel voor rekening en risico van de Partij die de
Bijbestelling heeft voorgesteld. Het betreft daarbij eventuele meerkosten ten opzichte van de
oorspronkelijke scope.

De Ambtelijke Stuurgroep besluit op basis van unanimiteit of een Bijbestelling door de
Ambtelijke Stuurgroep kan worden goedgekeurd of dat escalatie naar het Bestuurlijk Overleg
nodig is.

Een Bijbestelling die geen negatieve invlioed heeft op de functionaliteit van de HOV-verbinding
en op de Planning, wordt in beginsel door de Ambtelijke Stuurgroep goedgekeurd, tenzij een
partij gemotiveerd aangeeft waarom hij het er niet mee eens.

De instemming van Partijen met de Bijbestelling wordt inclusief de daarmee gemoeide
aanpassingen als bedoeld in het eerste lid, als annex aangehecht aan deze
bestuursovereenkomst.





