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Samenvatting

‘Goed onderwijs is belangrijk voor onze kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en -pleinen en gaat 
deze moderniseren. We ondersteunen de aanleg van kindvriendelijke en groen-blauwe schoolpleinen. We zetten het beleid van 
het vorige college voort als het gaat om kwaliteit bij verbouwen nieuwbouw van scholen, met name hanteren we de normen voor 
frisse scholen en de BENG-norm uit het kwaliteitskader onderwijs […]. Om de kansen van kinderen […] te vergroten, stimuleert de 
gemeente vroeg- en voorschoolse educatieve opvang of een Integraal Kind Centrum.’1

In juni 2015 is het Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs in 

de gemeente Leidschendam-Voorburg opgesteld voor de periode 2015-2018. 

Dit IHP is geactualiseerd voor de periode 2019-2023, waarbij een doorkijk is 

gemaakt naar 2034 (eerstkomende 16 jaar).

Het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Basisonderwijs 

(BO) en Speciaal Basisonderwijs (SBO) omschrijft de inzet van beleid voor de 

periode 2019-2023. Daarnaast wil de gemeente een doorkijk geven naar de 

ontwikkelingen tot 2034 en in beeld brengen welke schoolgebouwen in deze 

periode in aanmerking komen voor vervanging. Dit IHP heeft een strategisch 

karakter door vanuit visie, beleid en ontwikkelingen strategische keuzes te 

maken. Daarnaast wordt ook invulling gegeven aan de wettelijke taak van de 

gemeente: het voorzien in voldoende en adequate huisvesting.

Het IHP omschrijft de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijs-

huisvesting op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. 

Trends en beleidsontwikkelingen worden geanalyseerd. Ontwikkelingen bij 

partners, zoals kinderopvang, worden in beeld gebracht. Er wordt gekeken 

naar de huidige capaciteit en de prognose van de ruimtebehoefte. Dit alles 

wordt vertaald in een aantal categorieën om te komen tot de gewenste 

voorzieningenstructuur.

1 ‘Samen aan Zet’ - Coalitieakkoord Leidschendam-Voorburg 2018-2022, juni 2018.

Visie op onderwijshuisvesting

De gemeentelijke visie op onderwijshuisvesting is als volgt: De gemeente moet 

voldoen aan haar wettelijke taak om de scholen adequaat te huisvesten. 

Daarnaast is goed onderwijs onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van 

de onderwijshuisvesting. Schoolgebouwen moeten schoon, veilig, comfor-

tabel en duurzaam zijn, met een uitdagende buitenruimte voor kinderen. Dit 

vraagt om functionele, duurzame en flexibele huisvesting met een veilige, 

groene buitenruimte.

Trends en ontwikkelingen

Dit IHP signaleert vier trends/ontwikkelingen die van invloed zijn op 

onderwijshuisvesting: 

1. Veranderende onderwijsconcepten - Nieuwe ideeën over de invulling van 

goed onderwijs vragen om flexibele schoolgebouwen en school gebouwen 

die gedifferentieerde lesvormen kunnen faciliteren. 

2. Integrale benadering van nieuwbouw, uitbreiding, renovatie en duurzaam-

heid – Als gevolg van de hogere kwaliteitseisen voor gebouwen vanuit onder-

wijs, bouwregelgeving en duurzaamheid zijn de bouwkosten gestegen. Eisen 

en richtlijnen voor deze thema’s gaan ook steeds meer uit van een integrale 

benadering om desinvesteringen te voorkomen. Het strikte onderscheid in 

de onderwijsregelgeving tussen nieuwbouw en onderhoud belemmert een 
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integrale benadering. De VNG, PO-raad en VO-raad hebben daarom de 

minister gevraagd de wetgeving op een aantal onderdelen aan te passen, 

zodat een integrale benadering wél mogelijk wordt:

a. Neem renovatie op als juridisch alternatief voor vervangende 

nieuwbouw.

b. Hef het verbod voor scholen in het PO om te investeren op.

c. Neem in de wet op dat gemeenten een IHP moeten vaststellen met een 

doorkijk van minimaal 16 jaar.

3. De ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s). 

4. De woningbouwplannen voor Leidschendam-Voorburg (4.000 woningen 

tot 2040) en Den Haag (22.000 woningen in en rond de Binckhorst).

Wettelijke taak en aanvullende beleidsambities

De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende en 

adequate huisvesting voor scholen in het BO en SBO. Daarnaast stelt dit IHP 

voor om, op basis van de beschreven visie, trends en ontwikkelingen, in te 

zetten op de volgende speerpunten:

 · volumebeleid;

 · verbeteren van de functionaliteit van het gebouwenbestand;

 · een integrale benadering van nieuwbouw, uitbreiding, renovatie en duur-

zaamheid, met als doel het realiseren van toekomstbestendige nieuwbouw;

 · realiseren van IKC’s;

 · aanbieden van voldoende gymnastiekcapaciteit.

Financiële uitgangspunten / normbudgetten

Voor het beschikbaar stellen van budgetten handhaaft de gemeente de 

normbudgetten zoals die zijn vastgesteld in het vorige IHP. De gemeente zal 

daarbij op basis van het definitieve ontwerp per project bekijken of situatio-

neel een verhoging van het budget nodig is. Voor de realisatie van IKC’s stelt 

de gemeente eveneens middelen ter beschikking.

Volumebeleid

Op basis van de prognoses blijkt dat zonder voortzetting van het volume-

beleid een huisvestingstekort ontstaat bij een aantal scholen en een huis-

vestingsoverschot bij een aantal andere scholen. Deze ongelijke leerlingen-

stromen zijn een bedreiging voor de spreiding van de onderwijsvoorzieningen 

in Leidschendam-Voorburg.

Als aanvullend beleid stelt dit IHP daarom voor om volumeafspraken voor 

schoolomvang vast te leggen. Deze volumeafspraken hebben als doel om een 

divers en goed gespreid aanbod van onderwijs te borgen en de huisvesting 

te optimaliseren. Bijkomend voordeel is dat volumebeleid desinvesteringen 

tegengaat, duurzaamheid van gebouwen bevordert en mogelijk ruimte zou 

kunnen scheppen voor investeringen.

Klein Plaspoelpolder

Vanuit spreiding is een extra schoollocatie in Klein Plaspoelpolder gewenst. 

Vanuit leerlingenaantallen en schoolgrootte is een voorziening echter niet 

haalbaar. De woningbouw in Klein Plaspoelpolder levert te weinig kinderen op 

(110) voor het realiseren van een nieuwe schoollocatie. De vraag naar onder-

wijshuisvesting in de gemeente kan in de toekomst mogelijk veranderen als 

minder kinderen kiezen voor een school buiten de gemeente.

IKC’s

Voor het realiseren van IKC’s zet de gemeente de volgende maatregelen in: 

(1) Mocht een ingreep aan een schoolgebouw noodzakelijk zijn, dan wordt 

per situatie in overleg met gemeente en schoolbesturen bezien of brede 

samenwerking of IKC-vorming realiseerbaar is. (2) De gemeente ondersteunt 

schoolbesturen in hun ambities om bre(e)d(er) samen te werken met maat-

schappelijk partners en is bij IKC’s in beginsel bereid de kapitaallasten van de 

huisvestingscomponent voor maatschappelijke partners voor te financieren 

op basis van kostendekkende huur.
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Vraag en aanbod onderwijshuisvesting

Vraag en aanbod zijn in 2019 over de gehele gemeente gezien nagenoeg in 

evenwicht.

In Voorburg zal de vraag naar onderwijshuisvesting vanaf 2022/2023 gelei-

delijk afnemen. In Leidschendam zal gedurende 5 tot 10 jaar de vraag naar 

onderwijshuisvesting toenemen, waardoor op termijn een tekort aan huis-

vesting in Leidschendam ontstaat. In Stompwijk zijn vraag en aanbod tot 

2032 in evenwicht.

Categorieën

De wettelijke taak en de beleidsambities zijn uitgewerkt in bouwprojecten. 

Binnen de projecten wordt een onderscheid gemaakt naar periode van 

uitvoering. Daarbij wordt rekening gehouden met projecten die reeds in de 

begroting zijn opgenomen. Dit levert een prioritering op van de projecten in 

3 categorieën, die ieder een scenario vormen in dit IHP:

 · Categorie 1: Realisatie passende huisvesting 2019-2023

 Projecten in categorie 1 zijn al in de begroting opgenomen. In deze periode 

wordt passende onderwijshuisvesting gerealiseerd voor Pius X, Vijverhof, 

De Weg wijzer en De Trampoline die functioneel niet meer voldoen en/of 

te oud zijn.

 De Montessori NV&R wordt beperkt aangepast.

 · Categorie 2: Realisatie passende huisvesting 2023-2025

 Projecten in categorie 2 zijn eveneens in de begroting opgenomen. In deze 

periode wordt passende onderwijshuisvesting gerealiseerd voor Maria 

Ber na dette en De Drie master die functioneel niet meer voldoen en/of te 

oud zijn.

 Voor De Zonne wijzer wordt onderzocht of deze kan worden uitgebreid.

 · Categorie 3: Realisatie passende huisvesting 2026-2032

 De projecten in categorie 3 vormen een voorlopige lijst van scho len die mo ge  lijk 

in aan merking komen voor ver vangen de nieuw  bouw. Het be treft Mon tes sori 

NV&R, Esse steijn, De Para chute en SBO de Vliet horst. De nood zaak voor nieuw-

bouw zal worden be paald op basis van een na de re scan van functio na li teit en 

tech nische staat. Uitvoering van deze projecten zal na 2025 worden in ge pland.  

De Cas cade wordt mogelijk uitgebreid.
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1 Inleiding

‘Goed onderwijs is belangrijk voor onze kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en -pleinen en gaat 
deze moderniseren.’

Dit citaat is afkomstig uit het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Leidschendam-

Voorburg: Samen aan Zet’.2 Onderwijs legt een basis om volwaardig te kunnen 

participeren in de maatschappij. De aanwezigheid van scholen levert daar-

naast een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de afzonderlijke wijken 

en de gemeente als geheel. Goed en gevarieerd onderwijs maakt de gemeente 

bovendien aantrekkelijk voor de ruim 75.000 inwoners.

Onderwijs heeft een relatie met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting 

(zie H4). Inzicht in bestaande en toekomstige behoefte aan onderwijshuis-

vesting maakt het mogelijk om een lange-termijn-beleid te ontwikkelen. Om 

de gewenste kwaliteit van de onderwijshuisvesting te realiseren, maakt de 

gemeente Leidschendam-Voorburg Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s). Het 

laatste IHP dateert uit 2015 en had een planningshorizon tot 2018. De gemeente 

wil nu een huisvestingsplan ontwikkelen voor de periode 2019-2023, met een 

doorkijk naar 2034. Om die reden wordt het IHP 2015-2018 geactualiseerd.

1.1 Doelstelling

De gemeente heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor de onder-

wijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. De basis voor het 

onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente is vastgelegd in de verordening 

voor de onderwijshuisvesting (zie par. 1.4 en 1.5). De gemeente kan echter 

beleidsambities hebben, die de verordening voor de onderwijshuisvesting 

2 ‘Samen aan Zet’ - Coalitieakkoord Leidschendam-Voorburg 2018-2022, juni 2018.

overstijgen. In dit IHP formuleren de gemeente en de schoolbesturen mogelijk 

aanvullend beleid voor onderwijshuisvesting.

Om de investeringen in de onderwijshuisvesting voor het Basisonderwijs (BO) 

en Speciaal Basisonderwijs (SBO) voor meerdere jaren te bepalen, wil de 

gemeente een IHP voor het BO en SBO opstellen. Hiermee borgt de gemeente 

dat er voldoende ruimte op scholen beschikbaar is om elk kind een plek op 

een school aan te bieden.

Om een efficiënt en doelmatig plan te ontwikkelen omschrijft het IHP de 

gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een 

visie op onderwijs. Trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op onderwijs 

worden geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de huidige capaciteit, leer-

lingenprognoses en ruimtebehoefte. Dit alles wordt vertaald in een aantal 

categorieën om te komen tot de gewenste voorzieningenstructuur. Het IHP 

biedt de gemeente in samenwerking met de schoolbesturen de mogelijkheid 

gericht onderwijshuisvestingsbeleid te voeren, strategische keuzes te maken 

en besluiten integraal af te wegen. Het resultaat is een planmatige aanpak 

en een beleidsmatig kader voor de onderwijshuisvesting: zowel ruimtelijk, 

kwalitatief als financieel.

Het IHP omschrijft de inzet van beleid en middelen voor de periode van 2019-

2023 met een doorkijk naar 2034 (eerstkomende 16 jaar). Het IHP wordt elke 

vier jaar aan de hand van actuele ontwikkelingen en trends, voortschrijdend 

inzicht en nieuwe prognoses bijgesteld. Op die manier blijft het IHP een dyna-

misch en actueel plan.
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1.2 Afbakening

Dit IHP heeft alleen betrekking op de scholen die vallen onder de Wet op het 

Primair Onderwijs (WPO); dit zijn de openbare en bijzondere scholen voor 

basisonderwijs en de speciale school voor basisonderwijs (SBO). Scholen voor 

speciaal onderwijs (SO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroeps-

onderwijs (MBO) maken geen deel uit van dit plan.

1.3 Aanpak

Gemeente en schoolbesturen hebben vanaf het begin constructief gepartici-

peerd in de totstandkoming van dit IHP. Door het IHP gezamenlijk te ontwik-

kelen, worden plannen van gemeente en scholen op elkaar afgestemd en 

kunnen beide partijen een duidelijk, efficiënt en gedragen huisvestingsbeleid 

voeren.

Leerlingenprognoses en gebouwgegevens zijn aangeleverd door de gemeente 

en getoetst bij de schoolbesturen. In interviews met de schoolbesturen is het 

IHP-traject besproken, zijn beleidsontwikkelingen en beleidswensen door-

genomen en zijn de visies en ambities van de individuele schoolbesturen in 

beeld gebracht.

In gezamenlijke sessies met de schoolbesturen en gemeente is deze infor-

matie besproken en verder doorgrond. De behoeftes en mogelijkheden per 

school zijn geïnventariseerd. Parallel aan deze plenaire bijeenkomsten is het 

IHP ontwikkeld en in rapportvorm uitgeschreven. Zodoende is gaandeweg 

draagvlak gecreëerd voor de inhoud van dit IHP.

1.4 Wettelijke taak onderwijshuisvesting

Gemeenten dragen de zorg voor de voorzieningen in de huisvesting van 

het BO, SBO, (V)SO en VO welke zich op het grondgebied van de gemeente 

bevinden. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van gemeenten om bekos-

tigde internationale leerlingen te huisvesten. Dit wordt de zorgplicht genoemd 

en staat beschreven in de Wet op het Primair Onderwijs (hierna: WPO), art. 

91 en verder. De WPO vormt samen met de Wet op het Voortgezet Onderwijs 

(WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC) de basis voor onderwijshuisves-

tingsbeleid op gemeentelijk niveau. Naast de zorgplicht zijn de belangrijkste 

elementen uit de wetgeving de volgende:

 · De voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoor-

delijk is, zijn benoemd in de wetgeving (art. 92, WPO). Daarbij gaat het 

o.a. om (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. In de WVO is in 2005 

een wetswijziging opgenomen waarbij de verantwoordelijkheid voor het 

onderhoud bij het VO is doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen. 

Voor het PO is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud sinds 1 januari 

2015 doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen (zie par. 1.5).

 · De gemeente (raad) is verplicht om een verordening voor de onderwijs-

huisvesting vast te stellen. Deze verordening dient in op overeenstem-

ming gericht overleg met schoolbesturen tot stand te komen (WPO, 

art. 102). Binnen de gestelde kaders van deze WPO, WEC en de WVO 

kunnen gemeenten een eigen verordening opstellen. De Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ter ondersteuning een modelveror-

dening voor de onderwijshuisvesting opgesteld waarin de Rijksregelgeving 

is vastgelegd. In de praktijk wordt deze modelverordening door gemeenten 

gebruikt en op onderdelen uitgebreid.

 · De gemeente dient jaarlijks een budget vast te stellen zodanig dat rede-

lijkerwijs kan worden voorzien in de huisvesting van de scholen op het 

grondgebied van de gemeenten.
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 · De gemeente dient een programma voorzieningen onderwijshuisvesting 

vast te stellen. Dit programma bevat alle aangevraagde voorzieningen die 

het jaar daaropvolgend voor bekostiging door de gemeente in aanmerking 

komen. Verzoeken die worden afgewezen moeten in een overzicht staan 

evenals de weigeringsgronden op basis waarvan aanvragen geweigerd 

kunnen worden.

 · De uitzondering hierop is dat gemeenten met schoolbesturen kunnen 

overeenkomen dat het schoolbestuur zelf verantwoordelijk is voor de 

huisvestingsvoorzieningen en daarvoor van de gemeente jaarlijks een 

bedrag ontvangt. Hierbij gaat het om de zogenaamde doordecentrali-

satie. Dit kan gaan om alle huisvestingsvoorzieningen, maar ook om een 

gedeelte daarvan. Hoewel er sprake is van een doordecentralisatie van 

taken behoudt de gemeente de zorgplicht.

De financiering van de onderwijshuisvesting loopt deels rechtstreeks via de 

schoolbesturen als onderdeel van de lumpsum en deels via de gemeenten 

(het gemeentefonds). Beide partijen hebben een eigen verantwoordelijk-

heid als het gaat om de bekostiging, het beheer en de exploitatie van de 

onderwijshuisvesting.

1.5 Uitvoering wettelijke taak onderwijshuisvesting

Leidschendam-Voorburg heeft een verordening voor de onderwijshuisvesting 

(hierna: verordening). Deze wordt geactualiseerd. De verordening is hoofdza-

kelijk een uitwerking van de regels zoals die in de WPO zijn vastgelegd, maar 

biedt ook ruimte voor een lokaal huisvestingsbeleid.

Op grond van de verordening stelt de gemeente (het college) jaarlijks 

het programma voorzieningen onderwijshuisvesting vast waarin wordt 

aangegeven welke aangevraagde voorzieningen voor vergoeding in aanmer-

king komen. De verordening bevat namelijk criteria voor het toekennen van 

huisvestingsaanvragen. Daarnaast is vastgelegd op welke vergoeding de 

schoolbesturen kunnen rekenen bij een bepaalde huisvestingsvoorziening. 

Een aanvraag voor opname van een voorziening op het programma voorzie-

ningen onderwijshuisvesting moet volgens de verordening voor 1 februari van 

het jaar van de vaststelling van het programma voorzieningen onderwijshuis-

vesting zijn ingediend bij de gemeente. Ook bevat de verordening regels over 

het delen van ruimtes in schoolgebouwen met andere scholen, verenigingen 

of commerciële partijen, zoals kinderopvangorganisaties.

Huisvestingstaken die niet in de verordening zijn vastgelegd, behoren tot 

de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Schoolbesturen zijn verant-

woordelijk voor het onderhouden, beheren en exploiteren van de door hen 

gebruikte schoolgebouwen. De schoolbesturen ontvangen jaarlijks van het 

Rijk een vergoeding voor de instandhouding van het schoolgebouw (mate-

riële instandhouding (MI)-bekostiging). Deze vergoeding is gebaseerd op het 

aantal leerlingen van een school.

Alle Nederlandse gemeenten ontvangen via een stelsel van objectieve maat-

staven een algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds. Hierin zitten ook de 

middelen voor onderwijshuisvesting. Dit is een algemene uitkering, waarmee 

gemeenten eigen beleidsprioriteiten kunnen stellen. De bedragen zijn dus niet 

geoormerkt voor onderwijshuisvesting en de hoogte is niet afhankelijk van 

de werkelijke uitgaven van de gemeente. 

De gemeente heeft op grond van de wet de zorgplicht voor de huisvesting van 

scholen. Dat betekent dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden 

gemaakt waarmee bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen kunnen worden gere-

aliseerd en oude schoolgebouwen kunnen worden vervangen. De gemeente 

heeft de volgende verantwoordelijkheden in de onderwijshuisvesting:
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 · Vervangende nieuwbouw,

 · nieuwbouw,

 · uitbreiding en tijdelijke huisvesting,

 · eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair,

 · herstel van constructiefouten,

 · herstel van schade als gevolg van bijzondere omstandigheden,

 · OZB en verzekeringen.

1.6 Leeswijzer

Dit IHP is als volgt opgebouwd:

 · Hoofdstuk 2 beschrijft het actuele onderwijsaanbod in Leidschendam-

Voorburg: de aanwezige scholen, onderwijsrichtingen en schoolbesturen, 

de leerlingenprognoses en de herkomst van de leerlingen.

 · Hoofdstuk 3 omschrijft de visie van de gemeente op onderwijs en 

onderwijshuisvesting.

 · Hoofdstuk 4 gaat in op de voor dit IHP relevante trends en ontwikkelingen 

in onderwijs en onderwijshuisvesting.

 · Hoofdstuk 5 bespreekt de mogelijk aanvullende beleidsambities van de 

gemeente en de schoolbesturen.

 · Hoofdstuk 6 analyseert de staat van de onderwijshuisvesting inclusief 

gymnastiekzalen door de huidige situatie te vergelijken met de staande 

kaders en de beleidsambities uit hoofdstuk 5.

 · In hoofdstuk 7 vertaalt de informatie uit de voorgaande hoofdstukken in 

categorieën voor de onderwijshuisvesting. Er wordt bij iedere categorie 

rekening gehouden met de visies, relevante trends en ontwikkelingen.

 · Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de planning en financiering van de 

projecten.

 · Hoofdstuk 9 blikt vooruit op de periode tot en met 2034, na uitvoering van 

het gekozen scenario.
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2 Het primair onderwijs in Leidschendam-Voorburg

Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke vorming van jongeren, zodat zij optimaal kunnen functioneren in de maatschappij: nu en 
in de toekomst. In de leeftijd tot en met 12 jaar wordt in het primair onderwijs een belangrijke basis gelegd voor talentontwikkeling 
van de jeugd. 

Dit hoofdstuk beschrijft het onderwijsaanbod voor het primair onderwijs in 

Leidschendam-Voorburg: de aanwezige scholen, schoolbesturen en onder-

wijsrichtingen, profilering, onderwijskwaliteit, de prognose en de herkomst 

van leerlingen. 

2.1 Scholen

Basisonderwijs

Leidschendam-Voorburg telt 20 basisscholen, verdeeld over 20 locaties.3 

Leerlingen hebben de keuze uit openbaar, rooms-katholiek, protestants-chris-

telijk, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Naast deze onder-

wijsrichtingen op basis van het geloof kunnen ouders ook kiezen voor onder-

wijs volgens de Montessori- of Daltonmethode. De gemiddelde loopafstand 

naar scholen bedraagt slechts 0,6 kilometer; daarmee is het onderwijsaanbod 

voldoende gespreid en redelijk divers.

Speciaal basisonderwijs

Voor kinderen die zich op de gewone basisschool niet optimaal kunnen 

ontwikkelen, biedt SBO De Vliethorst geschikt onderwijs. De school combi-

neert vakbekwaam basisonderwijs met specifieke leer-, gedrags- en opvoe-

dingsexpertise. SBO De Vliethorst is gevestigd in de wijk ’t Lien/De Rietvink 

en is onderdeel van Stichting Lucas Onderwijs. 

3 Situatie na realisatie van Pius X, De Trampoline en De Wegwijzer.

2.2 Samenwerkingsverbanden; ‘ieder kind een kans!’

Samenwerkingsverbanden hebben als taak te zorgen voor een dekkend 

en passend onderwijsaanbod voor alle kinderen in de regio. De samenwer-

kingsverbanden ondersteunen scholen onder meer bij het vinden van het 

best passende onderwijsarrangement voor kinderen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte. 

Alle basisscholen in Leidschendam-Voorburg zijn, samen met bijna alle basis-

scholen van Den Haag en Rijswijk, aangesloten bij het Samenwerkingsverband 

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). 

Het samenwerkingsverband is gevestigd in Den Haag.

2.3 Onderwijskwaliteit

De Onderwijsinspectie analyseert jaarlijks de kwaliteit van het onder-

wijs per school. De basisscholen hebben allemaal ‘basistoezicht’ van de 

Onderwijsinspectie. Dit houdt in dat het onderwijs op de scholen van voldoende 

kwaliteit is en de scholen het vertrouwen van de inspectie krijgen. 

Op de website www.scholenopdekaart.nl is per school het recente inspectie-

rapport te bekijken.

http://www.scholenopdekaart.nl
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2.4 Leerlingenprognose 

In Leidschendam-Voorburg gaan 5.870 leerlingen naar het BO (teldatum 

1 oktober 2018). De leerlingenprognose voor het basisonderwijs4 geeft aan dat het 

aantal leerlingen voor Leidschendam-Voorburg als geheel nagenoeg constant 

blijft tot en met 2039. In Voorburg hebben de meeste scholen echter te maken 

met een lichte daling van het aantal leerlingen, in Leidschendam is sprake van 

een toename. De piek van de prognose is in 2022 en becijferd op 5.974 leerlingen.

Voor het Speciaal Basisonderwijs is geen actuele prognose beschikbaar. 

De school heeft op dit moment 135 leerlingen (teldatum oktober 2018). Naar 

verwachting zal het leerlingenaantal de komende jaren toenemen. In de regio 

neemt het leerlingenaantal van het SBO toe.

4 Pronexus, 18 maart 2019, zie ook hoofdstuk 6.

2.5 Leerlingenstromen op gemeentelijk niveau5

In Leidschendam-Voorburg wonen 6.455 leerlingen primair onderwijs. 

Ongeveer 85% daarvan volgt onderwijs aan één van de 20 basisscholen 

in Leidschendam-Voorburg (5.384 kinderen) of bij SBO De Vliethorst 

(104 kinderen). De overige 967 leerlingen gaan naar een basisschool, school 

voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs in onder andere Delft, 

Rijswijk, Leiden, Den Haag, Voorschoten, Wassenaar of Zoetermeer. 

De gemeente wil de redenen achter deze relatief grote uitstroom (‘grens-

verkeer’) laten onderzoeken. Mogelijk kunnen leerlingen worden behouden 

voor Leidschendam-Voorburg door bijvoorbeeld het onderwijsaanbod aan 

te passen. Dit sluit aan bij de ambities van gemeente en schoolbesturen om 

thuisnabij-onderwijs mogelijk te maken.

Circa 486 kinderen uit omliggende gemeenten Rijswijk, Den Haag of 

Zoetermeer komen in Leidschendam-Voorburg naar een basisschool.

5 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van OCW, januari 2019.
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Figuur 1 – Leerlingenstromen op gemeentelijk niveau.

2.6 Leerlingenstromen op wijkniveau

Navolgende kaart maakt de leerlingenstromen per wijk inzichtelijk. In hoofd-

stuk 6 worden deze gegevens gebruikt bij de analyse van de onderwijshuis-

vesting per wijk en bij de analyse van de spreiding en de omvang van de 

scholen. Ook hier wordt zichtbaar dat veel leerlingen buiten de eigen wijk 

onderwijs volgen. Het eerdergenoemde onderzoek (paragraaf 2.5) kan hier 

mogelijk duidelijkheid in verschaffen.

2.7 Schoolbesturen 

Er zijn drie schoolbesturen voor het basisonderwijs in Leidschendam-Voorburg:

 · Stichting Panta Rhei biedt openbaar, rooms-katholiek en algemeen 

bijzonder onderwijs aan in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, 

Leidschenveen (Den Haag) en Oegstgeest,

 · Stichting Lucas Onderwijs biedt rooms-katholiek, protestants-chris-

telijk, algemeen bijzonder en interconfessioneel onderwijs aan in 

Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Den Haag, Delft, Westland, Zandvoort 

en Pijnacker-Nootdorp. 

 · Montessori Stichting Vreugd & Rust (NV&R) biedt algemeen bijzonder 

onderwijs aan in Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen (Den Haag).

Scholen, locaties en leerlingen zijn als volgt verdeeld:

Bestuur Basisscholen 
in L’dam-
Voorburg

Locaties 
in L’dam-
Voorburg

Leerlingen 
1-10-2018

aantal %

Stichting Panta Rhei 12 12 3.303 56%

Stichting Lucas Onderwijs 7 7 2.161 37%

Montessori Stichting 
Vreugd & Rust

1 1 406 7%

Totaal aantal basisscholen 20* 20* 5.870

* De Driemaster (formeel een dislocatie) is geteld als zelfstandige school. 
Uitgegaan is van de situatie na realisatie van de nieuwbouw Pius X, De Trampoline en De Wegwijzer.

Tabel 1: Overzicht basisonderwijs in Leidschendam-Voorburg  
(teldatum 1 oktober 2018).

Bestuur SBO in L’dam-
Voorburg

Locaties 
in L’dam-
Voorburg

Leerlingen 
1-10-2018

aantal %

Stichting Lucas Onderwijs 1 1 135 100%

Tabel 2: Overzicht speciaal basisonderwijs in Leidschendam-Voorburg  
(teldatum 1 oktober 2018).
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3 Visie

Onderwijs- en onderwijshuisvestingsbeleid staan niet op zichzelf maar sluiten aan bij de strategische visie van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg; de stip aan de horizon waarop gekoerst wordt. Op die manier geeft het IHP mede richting aan de gewenste 
strategische lange termijnontwikkeling van de gemeente en de schoolbesturen.

Dit hoofdstuk beschrijft verschillende visies van de gemeente. De strate-

gische visie op de gemeente en de visies op de sociale structuur (Sociaal 

Kompas) en de ruimtelijke structuur (Kompas van de Leefomgeving) vormen 

samen met het Coalitieakkoord het kader voor de visie op onderwijs en 

onderwijshuisvesting. 

3.1 Visie op de sociale en ruimtelijke structuur

Sociaal Kompas6

Samen met haar maatschappelijke partners, verenigingen en organisaties 

heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg het Sociaal Kompas 2017-2020 

ontwikkeld. Hierin staat hoe de gemeente zorgt voor effectieve en efficiënte 

ondersteuning aan haar inwoners binnen het netwerk zorg, wonen, werk, 

participatie, gezondheid, diversiteit en onderwijs (het sociaal domein); ‘daar 

waar het nodig is, voor wie het nodig is en zolang het nodig is’. Er zijn vier 

hoofddoelen geformuleerd:

1. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen.

2. Inwoners kunnen zo lang mogelijk regie over hun eigen leven houden en 

zelfstandig functioneren.

3. Leidschendam-Voorburg is een solidaire en inclusieve gemeente.

4. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste hulp op tijd.

6 Sociaal Kompas, beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020, ‘Meetellen en meedoen in 
Leidschendam-Voorburg’.

Vervolgens zijn per hoofddoel koersen gemaakt die de verschillende thema’s 

en activiteiten verbinden tot duidelijke routes. De koersen hebben elk een 

eigen doelstelling om uiteindelijk het einddoel ‘meetellen en meedoen in 

Leidschendam-Voorburg’ te behalen.

Eén van de koersen luidt ‘inwoners bereiken het voor hen passende opleiding-

sniveau’. Als doelstelling daarbij wordt onder meer benoemd ‘de totstandko-

ming van integrale kindcentra te bevorderen.’

Kompas van de Leefomgeving7

Het Kompas van de Leefomgeving beschrijft de eerste stap van de nieuwe 

Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie gaat dienen als integraal afwegingskader 

voor diverse projecten en initiatieven van bewoners, bedrijven en gemeente. 

De uitwerking wordt vertaald in programma, projecten en plannen. Het 

Kompas van de Leefomgeving geeft de uitgangspunten, de gemeentelijke 

doelen en de hoofdkeuzes weer voor de op te stellen Omgevingsvisie. De 

Omgevingsvisie geeft de ruimtelijke en sociaaleconomische koers voor de 

lange termijn weer en is, als instrument onder de Omgevingswet, de opvolger 

van de structuurvisie en gaat over alle terreinen van de fysieke leefomgeving. 

Het Kompas omvat zeven doelstellingen (met elk een aantal trends, agenda-

punten en hoofdkeuzes) die de stip op de horizon vormen:

7 Kompas van de Leefomgeving, ‘Op weg naar de Omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg’, versie 8 
januari 2019.
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 · Aantrekkelijke groene woongemeente met drie karakteristieke kernen.

 · Gevarieerd en betaalbaar woningaanbod voor alle doelgroepen.

 · Leidschendam-Voorburg is uiterlijk in 2050 energieneutraal en 

klimaat bestendig.

 · Gezonde leefomgeving.

 · Inclusieve en veilige gemeente: niemand wordt uitgesloten.

 · Vitale economie passend bij de woongemeente.

 · Goed bereikbare gemeente.

3.2 Visie op onderwijs – goed, divers en gespreid

De visie op het onderwijs is beschreven in de Onderwijsvisie.8 Centraal in de 

visie staat het kind en zijn omgeving ‘van wieg tot volwassenheid’ met als 

doestelling ‘dat iedere jeugdige zich zo goed mogelijk ontwikkelt om optimaal 

te kunnen participeren in de maatschappij van morgen.’

Daarnaast heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg ook een Lokale 

Educatieve Agenda (LEA, 2019-2022) waarin partners vanuit het onderwijsveld, 

organisaties voor kinderopvang, zorg, cultuur, sport en gemeente gezamen-

lijke ambities hebben geformuleerd over onderwijs- en jeugdbeleid. De ambitie 

van de LEA is ‘een gedeelde zorg voor onze kinderen’. Deze ambitie is vertaald 

naar de thema’s gelijke kansen, verbinding passend onderwijs-jeugdhulp, 

preventie en voorkomen van uitval, brede ontwikkeling en IKC, doorgaande 

leerlijnen en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Alle partijen delen de visie dat goed onderwijs van belang is voor de 

samen leving. Onderwijs verschaft een gemeenschappelijke basis voor 

optimale talent ont wik ke ling en het fundament voor vervolgonderwijs en 

8 Onderwijsvisie Leidschendam-Voorburg, september 2015.

maatschappelijke participatie. Het realiseren van kwalitatief goed, divers 

en goed gespreid onderwijs is voornamelijk een taak van schoolbesturen. De 

invloed van de gemeente op onderwijs is beperkt,9 tegelijkertijd is onderwijs 

van groot belang voor de gemeente. 

De gemeente zet in op brede ontwikkeling en IKC-vorming: ‘het is onze geza-

menlijke wens om kinderen kansen te bieden op een brede ontwikkeling en 

ervoor te zorgen dat zij in aanmerking kunnen (blijven) komen met aanbod 

en activiteiten op het gebied van kunst- en cultuureducatie, leesbevordering, 

sport en bewegen, sociale ontwikkeling en burgerschap. […] De gewenste 

samenwerking en doorgaande lijn is qua vorm goed te realiseren in een 

Integraal Kindcentrum (IKC).’ 

In het Coalitieakkoord benadrukt het College onder meer het belang: 

 · ‘Dat ieder kind de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zo dichtbij en zo 

snel als mogelijk is’;

 · ‘dat onderwijs, instellingen en gemeente samen op trekken om elk kind in 

onze gemeente een veilig huis te bieden’; en

 · ‘dat vroeg- en voorschoolse educatieve opvang of een integraal kindcen-

trum wordt gestimuleerd om de kansen van kinderen met taal- of ontwik-

kelachterstanden te vergroten’.

In hetzelfde Coalitieakkoord wordt ook aangegeven dat de basisscholen (en 

middelbare scholen) kampen met wachtlijsten, terwijl er vaak voldoende 

plekken zijn.

De onrust die dit onder ouders veroorzaakt is groot en vraagt om een 

adequate oplossing. De plekken die beschikbaar zijn, sluiten niet altijd aan 

bij de wensen van ouders.

9 De invloed van de gemeente op het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs is beperkt. De gemeente 
heeft – naast onderwijshuisvesting – wettelijke taken op het gebied van leerplicht, leerlingenvervoer, 
onderwijs achter standen en in stand houden van openbaar onderwijs. Het beperkt aantal formele 
bevoegdheden van de gemeente impliceert dat de rol van de gemeente in steeds grotere mate die 
van samenwerkingspartner is geworden en steeds minder die van beslissende partij.
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Gymnastiekonderwijs

In het Sociaal Kompas wordt ook de koers ‘meer inwoners met een gezonde 

leefstijl’ benoemd (zie par. 1.5). Als inspanning om dit doel te bereiken wordt 

onder meer aangegeven:

 · Bevorder gezonde en veilige scholen door gezondheidsbeleid te koppelen 

aan activiteiten binnen de scholen; en

 · stimuleer het ontwikkelen en aanbieden van een dagelijks sport- en bewee-

gaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.

3.3 Visie op onderwijshuisvesting

Goed onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de onder-

wijshuisvesting. In haar Coalitieakkoord heeft de gemeente dan ook kort en 

bondig geformuleerd dat ‘het beleid van het vorige college wordt voortgezet 

als het gaat om kwaliteit bij verbouw en nieuwbouw van scholen’. In de onder-

wijsvisie uit 2015 is onder meer aangegeven dat:

 · ‘Goed onderwijs alleen kan in schoolgebouwen die passen bij de eisen van 

deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en duurzaam’;

 · ‘de gemeente schoolgebouwen wil zonder achterstallig onderhoud en met 

een gezond binnenklimaat’;10 en 

 · ‘voor het basisonderwijs moet worden voorzien in een dekkend aanbod: 

naar school in de eigen wijk’.

Goed onderwijs is in handen van de scholen, bevlogen leerkrachten en de 

samenwerking met ouders en andere partners. Leidschendam-Voorburg kent 

een redelijk divers en goed gespreid aanbod. Naast veel relatief nieuwe en/of 

recent gerenoveerde schoolgebouwen, kent Leidschendam-Voorburg ook een 

aantal oude panden (basisscholen De Vijverhof, Montessori NV&R, Essesteijn, 

10 Alhoewel dit niet onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente, kunnen deze aspecten wel 
invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs (goed, schoon, veilig, comfortabel en duurzaam). 

Maria Bernadette en De Margriet zijn ouder dan 40 jaar), of gebouwen die langer 

geleden zijn gerenoveerd (De Parachute). Het huidige niveau en de spreiding van 

de onderwijsvoorzieningen moet op peil blijven, waarbij de huidige ruimtelijke 

kwaliteit van Leidschendam-Voorburg op duurzame wijze behouden blijft en 

wordt versterkt voor toekomstige generaties. In het kader van een deugdelijke 

spreiding zijn in het vorige IHP zogenaamde volume afspraken gemaakt met 

betrekking tot de leerlingenaantallen (zie ook paragraaf 5.4).

Het aanbod kan alleen worden gehandhaafd als er ook voldoende leerlingen 

naar een school komen. Dit vraagt van de schoolbesturen de schoolgebouwen 

voldoende te onderhouden. De gemeente moet voldoen aan haar wettelijke 

taak om de scholen adequaat te huisvesten. Dit vraagt om voldoende (m2), 

functionele, duurzame en flexibele huisvesting die bovendien aantrekkelijk is 

voor nieuwe generaties leerlingen. Dit leidt tot de volgende aandachtspunten:

 · Er moet voldoende onderwijshuisvesting zijn om leerlingen en school-

organisatie te kunnen huisvesten. 

 · De schoolgebouwen moeten functioneel aansluiten op de gewenste onder-

wijsconcepten, ondersteunend zijn voor de ontwikkeling van kinderen en 

een veilige en gevarieerde leer- en werkomgeving bieden.

 · De schoolgebouwen moeten ook duurzaam gebouwd zijn, beschikken over 

een gezond binnenklimaat en gezonde exploitatie. Een gezond en goed 

gebouw heeft een positief effect op het gedrag, het welbevinden en het leer-

proces van al haar gebruikers en stimuleert toekomstige generaties.11 Dit is 

een extra uitdaging bij renovatie. Bij renovatie is het lastig het binnen klimaat 

en de energiezuinigheid op het (hoge) niveau van nieuwbouw te krijgen.

11 De gemeente wil voor 2050 CO2-neutraal zijn (Coalitieakkoord). In het Kompas van de Leefomgeving 
is als doelstelling geformuleerd dat ‘Leidschendam-Voorburg uiterlijk in 2050 energieneutraal en 
klimaatbestendig is’. Als hoofdkeuze is daarbij aangegeven dat ‘alle nieuwbouw op termijn energie 
moet leveren’.
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 · De schoolgebouwen moeten gedurende hun levensloop flexibel zijn en 

eenvoudig aangepast kunnen worden aan veranderend gebruik en veran-

derende eisen.

Naast het gebouw is de buitenruimte een belangrijk onderdeel van de 

onderwijshuisvesting. Er moet voldoende uitdagende buitenruimte zijn voor 

kinderen van alle leeftijden die bovendien uitnodigt tot fysieke beweging, 

spelen en ontmoeten. De gemeente stimuleert en ondersteunt de aanleg van 

kindvriendelijke en groenblauwe schoolpleinen.12

12 Bij de inrichting van groenblauwe schoolpleinen wordt rekening gehouden met wateropvang (klimaat-
bestendig) en vergroening (biodiversiteit). Er wordt gebruik gemaakt van duurzame en natuurlijke 
materialen en inheemse beplanting en er is een koppeling met het onderwijsprogramma. Waar moge-
lijk zijn deze pleinen ook (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk.
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4 Trends en ontwikkelingen

Onderwijs is een dynamisch beleidsveld dat sinds jaar en dag volop in de belangstelling staat, zowel maatschappelijk als politiek. Doordat 
de maatschappij zich voortdurend ontwikkelt, is een continue afstemming en wisselwerking tussen betrokken partijen noodzakelijk. 
Maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe inzichten en (wetenschappelijke) kennis worden daarom betrokken bij de planvorming van 
dit IHP.

Dit hoofdstuk bespreekt de voor dit IHP relevante trends en ontwikkelingen 

in onderwijs- en onderwijshuisvesting. Daarbij wordt aangegeven hoe de 

gemeente en de schoolbesturen voornemens zijn te anticiperen op deze 

trends en ontwikkelingen.

4.1 Functionaliteit

Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs stellen eisen aan schoolge-

bouwen, denk hierbij bijvoorbeeld aan:

1. Verandering van onderwijsconcepten – ideeën over invulling van goed 

onderwijs veranderen en nieuwe eisen worden aan het onderwijs gesteld. 

Hierbij valt te denken aan de verplichting om wetenschap en technologie 

en ICT-geletterdheid op te nemen in het curriculum. ICT maakt daarnaast 

grote hoeveelheden informatie toegankelijk en faciliteert eigen leerroutes. 

Digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken in hedendaags onder-

wijs. Schoolgebouwen moeten ruimtes en infrastructuur voor verande-

rende onderwijsconcepten en digitale hulpmiddelen bieden.

2. Differentiatie – schoolgebouwen moeten ruimte bieden om gedifferenti-

eerde lesvormen te faciliteren. Lesvormen worden steeds beter afgestemd 

op de individuele onderwijsbehoefte van leerlingen (gepersonaliseerd 

leren). Dit leidt tot behoefte aan gedifferentieerde ruimten.

3. Flexibiliteit – de maatschappij verandert in een rap tempo. Welke kennis, 

vaardigheden en inrichting van gebouwen in de toekomst nodig zijn, is 

nog niet duidelijk en is bovendien afhankelijk van de eigen invulling die 

scholen hieraan (willen) geven. Schoolgebouwen moeten daarom flexibeler 

worden ingericht en eenvoudiger kunnen worden aangepast.

Zowel schoolbesturen als gemeente willen schoolgebouwen die functioneel en 

betaalbaar zijn en aansluiten bij de eisen die modern onderwijs aan gebouwen 

stelt. Beiden constateren dat een aantal van de huidige schoolgebouwen niet 

meer voldoen aan deze eisen. 

Het aanpassen van gebouwen is echter formeel geen taak van de gemeente 

en zij krijgt hiervoor ook geen middelen vanuit het rijk. 

4.2 Integrale benadering nieuwbouw, uitbreiding, 
renovatie, duurzaamheid

In de verordening is de vergoeding voor huisvestingsvoorzieningen vastge-

legd in zogenoemde ‘VNG-normbedragen’, die uitgaan van een sober maar 

doelmatig gebouw en onder meer gebaseerd zijn op het Bouwbesluit uit 2012.

Uit diverse onderzoeken is inmiddels gebleken dat deze normbedragen niet 

meer voldoen aan de huidige eisen met betrekking tot eigentijds onderwijs, 
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duurzaamheid en aangescherpte bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit.13 

Eisen en richtlijnen met betrekking tot deze thema’s gaan steeds meer uit van 

een integrale benadering, onder meer om desinvesteringen te voorkomen. 

De ambitie van de gemeente dat de scholen ‘fris, duurzaam en voldoende 

onderhouden zijn’ is een voorbeeld van deze integrale benadering.

Daarnaast is er landelijk veel discussie over de financiering van renovatie van 

schoolgebouwen. Dit heeft onder meer te maken met de manier waarop op dit 

moment de verantwoordelijkheden voor onderwijshuisvesting zijn vastgelegd 

in de onderwijsregelgeving (zie ook par. 1.4 en 1.5).

13 ‘De jaarlijkse indexeringen blijken de ontwikkelingen in de markt niet goed te hebben gevolgd, in 
praktijk kan niet meer worden gebouwd voor de normbedragen en moeten gemeenten als gevolg 
daarvan in een later stadium aanvullende kredieten verstrekken. Diverse gemeenten hebben om die 
reden de normbedragen in hun verordening al verhoogd’. [Algemene Rekenkamer ‘Schoolgebouwen 
primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt’ van februari 2016;  
Kwaliteitskader huisvesting Primair Onderwijs, financiële paragraaf, Documentatie Bouwwezen (BDB), 
november 2016;  
Resultaten ‘Green Deal Scholen’ periode 2015-2018, mei 2018]

In de onderwijswetgeving wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen nieuw-

bouw en onderhoud. Nieuwbouw is daarbij de verantwoordelijkheid van de 

gemeente, onderhoud de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

In praktijk zorgt dit voor de volgende dilemma’s:

 · In het kader van duurzaamheid is renovatie die de technische en func-

tionele levensduur van een schoolgebouw verlengt, te prefereren boven 

nieuwbouw.

 · Renovatie stelt de kosten voor nieuwbouw uit, maar levert met de huidige 

vergoedingen voor onderhoud die de schoolbesturen ontvangen, niet 

dezelfde kwaliteit die nieuwbouw zou bieden.

 · Nieuwbouw stelt de kosten voor onderhoud uit, maar kan met de huidige 

VNG-normbedragen door gemeentes moeilijk worden gerealiseerd op basis 

van de eisen die aan schoolgebouwen gesteld worden en gaan worden.
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Inmiddels hebben de koepelorganisaties de minister geadviseerd de wetgeving 

op een aantal onderdelen aan te passen en daarbij de voorziening renovatie als 

alternatief voor vervangende nieuwbouw te beschouwen.14 Voorwaarde daarbij 

is dat renovatie resulteert in een gebouw dat onderwijskundig, functioneel en 

kwalitatief gelijkwaardig is aan nieuwbouw en de levensduur van het gebouw 

wordt verlengd met minimaal 25 jaar. In de praktijk blijkt het zeer lastig en kost-

baar om aan deze eisen te voldoen. Nieuwbouw is daarom vaak een aantrek-

kelijker alternatief en op termijn voordeliger.

Wat een onderwijskundig, functioneel en kwalitatief goed gebouw is, wordt 

in het zogenaamde kwaliteitskader beschreven.

Kwaliteitskader 

In het Kwaliteitskader PO (actualisatie november 2016) hebben de VNG, 

PO-Raad, kenniscentrum Ruimte OK en een vertegenwoordiging van school-

besturen kwalitatieve kaders opgesteld voor de bouw en verbouw van scholen. 

Het Kwaliteitskader PO bevat een reeks eenduidige, herkenbare en praktisch 

toepasbare prestatiecriteria voor een functioneel en goed bruikbaar school-

gebouw, verdeeld over drie thema’s:

 · Beleving (Architectonische kwaliteitscriteria)

 Prestatiecriteria gerelateerd aan de verschijningsvorm en beeld- en 

sfeer-verwachting van het exterieur en interieur.

 · Gebruik (Functionele kwaliteitscriteria) 

 Prestatiecriteria gerelateerd aan de omvang, situering en geschiktheid 

van ruimten, op basis van de activiteiten die er plaatsvinden.

 · Techniek (Technische kwaliteitscriteria) 

 prestatiecriteria gerelateerd aan gezondheid, duurzaamheid en onderhoud.

14 Brief VNG ‘Ontwikkelingen onderwijshuisvesting’ d.d. 27 november 2018.

Implementatie van het Kwaliteitskader PO brengt kosten met zich mee die niet 

zijn voorzien in de huidige VNG-normbedragen. Het Bureau Documentatie 

Bouwwezen heeft in 2017 berekend dat de VNG-normbedragen met 82% 

zouden moeten worden verhoogd, om te kunnen voldoen aan de prestatie-

criteria volgens het Kwaliteitskader.15

Duurzaamheid

In 2015 is op de Klimaatconferentie van Parijs door de Verenigde Naties (COP21) 

afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen zodat 

de opwarming van de aarde wordt beperkt tot maximaal 2 graden, met 1½ 

graad als streefwaarde. Dit Akkoord van Parijs is in 2016 door 174 landen 

ondertekend in New York. 

In Nederland is op basis van het Akkoord van Parijs een Klimaatberaad inge-

steld met vijf Klimaat(sector)tafels die oplossingen zoeken om de nationale 

broeikasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Het 

Klimaatberaad wil voor gebouwen op natuurlijke momenten (investerings- en 

vervangingsmomenten, onderhoud en renovatie) inzetten op verduurzaming. 

Uitgangspunt daarbij is de ‘trias energetica’: eerst wordt stevig ingezet op 

energiebesparingen, ‘hoe minder energie wordt verbruikt, des te minder duur-

zaam hoeft te worden opgewekt’.16

Naast energieprestaties is er ook toenemende aandacht voor luchtkwali-

teit, milieubelasting van bouwen, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van 

gebouwen Scholen hebben een verantwoordelijkheid naar de toekomst, zij 

leiden op voor toekomstige generaties. Het is dan ook belangrijk dat scholen 

leerlingen een besef van duurzaamheid meegeven. Het schoolgebouw 

en -terrein kunnen daar op allerlei onderdelen een belangrijk en inspirerend 

onderdeel van zijn:

15 De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in 2015 de normbedragen al met 25% verhoogd en bekijkt 
per situatie of een verhoging van het budget nodig is (zie ook paragraaf 5.5).

16 Achtergrondnotitie sectortafel gebouwde Omgeving, 17 december 2018.
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 · Is het gebouw gemaakt van gezonde, milieuvriendelijke en herbruikbare 

materialen? In hoeverre stimuleren gebouw en omgeving een gezonde 

leefstijl? Hoe wordt afval gescheiden? 

 ·  Is het gebouw energieneutraal of wekt het energie op?

 Kan de buurt mee profiteren? 

 ·  Zijn de gebruikte materialen en inrichting herbruikbaar?

 Hoe flexibel en aanpasbaar is het gebouw? 

 ·  Welke functies kan het gebouw nog meer vervullen, tijdens of na schooltijd? 

Er zijn en worden steeds meer eisen en richtlijnen ontwikkeld voor de duur-

zaamheid van schoolgebouwen:

 · Het amendement Jetten c.s. (Wet energietransitie) bepaalt dat nieuwe 

gebouwen standaard geen gasaansluiting meer krijgen en is op 1 juli 2018 

in werking getreden.

 · Op 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing (Activiteiten-

besluit) in werking. Dit is een wetswijziging die een groot deel van de 

scholen17 verplicht hun energieverbruik te melden bij het eLoket van het 

RVO en daarbij aan te geven welke energiebesparende maatregelen zijn 

doorgevoerd.

 · Vanaf 2020 moeten scholen (bijna) energieneutraal worden gebouwd. Dit 

is vastgelegd in het ‘Nationaal Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen 

(BENG)’. In 2015 is de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor onderwijs-

functies al aangescherpt van 1,3 naar 0,7 en in 2020 wordt de EPC verder 

17 Scholen die op jaarbasis 25.000 m3 of meer aardgas(equivalenten) of 50.000kWh of meer elektra 
verbruiken, moeten voldoen aan de informatieplicht. Het gaat daarbij om het totale energieverbruik 
van een gebouw, zonder aftrek van eventuele duurzaam opgewekte en/of teruggeleverde energie.

teruggebracht naar (bijna) 0. Het Bouwbesluit 2020 gaat bovendien uit 

van PvE ‘Frisse Scholen’, klasse B voor alle onderdelen. 

 · Naar verwachting stelt de overheid op termijn ook eisen om het gebouw-ge-

bonden energiegebruik te compenseren door opwekking in, aan of nabij 

het gebouw zodat echte energieneutraliteit ontstaat (van BENG naar ENG). 

Naast deze wettelijke randvoorwaarden heeft de gemeente Leidschendam-

Voorburg ook haar eigen beleid en wil voor 2050 CO2-neutraal zijn.18 Deze 

doelstelling vraagt op dit moment al keuzes bij bijvoorbeeld nieuwbouw en 

renovatie. De verordening wil dat een nieuw schoolgebouw 60 jaar als volwaar-

dige huisvesting voor het onderwijs kan functioneren.19 In de praktijk is dit 

echter niet haalbaar. Een normale levensduurverwachting van een gebouw is 

40 jaar. Daarna zijn de meeste gebouwen bouwkundig en functioneel verou-

derd. Renovatie kan dan de levensduur van het gebouw verlengen en is over 

het algemeen duurzaam. Bij grootschalige renovatie leidt dit tot een levens-

duurverlening van minimaal 25 jaar.

Daarnaast stimuleert de gemeente de aanleg van groenblauwe schoolpleinen. 

Basisscholen in Zuid-Holland kunnen vanaf 15 maart 2019 bovendien een 

financiële bijdrage20 krijgen als zij hun schoolplein groenblauw inrichten: 

‘stoeptegels eruit, natuur en water erin’. Een groenblauw schoolplein biedt niet 

alleen een prachtige speelomgeving, maar levert ook een bijdrage aan water-

berging en biodiversiteit. Bovendien biedt het leerkrachten de mogelijkheid 

18 Coalitieakkoord: ‘We zetten de komende jaren grote stappen op het gebied van duurzaamheid [...] 
dit betekent dat we voor 2050 CO2-neutraal zijn [..]. Bij al ons beleid denken we na hoe duurzaamheid 
daar een plek in te geven. Het gebruik van nieuwe technieken (innovatie) is daarbij belangrijk.’ In het 
‘Kompas van de Leefomgeving’ wordt gestreefd naar ‘energiezuinige, energieleverende en klimaatbe-
stendige scholen en accommodatie’. 
Met de ontwikkelingen van het klimaatakkoord komt er waarschijnlijk ook vanuit de VNG de ambitie 
om gemeentelijk vastgoed inclusief scholen in 2040 te verduurzamen naar energieneutraal.

19 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leidschendam-Voorburg.
20 De provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland hebben samen het 

themafonds ‘Groenblauwe Schoolpleinen’ opgericht, dat in totaal € 620.000 beschikbaar stelt voor de 
komende drie jaar. www.cultuurfonds.nl
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om buitenlessen te organiseren. Kinderen komen in contact met de natuur, 

wat goed is voor hun concentratie en lichaamsbeweging.

Advies VNG, PO- en VO-raad

De VNG, PO-raad en VO-raad pleiten ervoor om bij ingrepen in de huisves-

ting renovatie, nieuwbouw of uitbreiding integraal te bekijken. Per brief van 

27 november 2018 heeft de VNG haar leden geïnformeerd over de stand 

van zaken:21

 · De VNG-normbedragen worden eenmalig verhoogd met 40%.22

 · Gezamenlijk met PO- en VO-raad is een voorstel voor drie onderling met 

elkaar samenhangende wetswijzigingen aangeboden aan de minister 

van OCW. Doel van deze voorstellen is om de onduidelijkheid over wie 

verantwoordelijk is voor renovatie op te heffen, het mogelijk te maken dat 

gemeenten en scholen hun investeringen en exploitatie-uitgaven beter op 

elkaar afstemmen, en scholen en gemeenten meerjarig inzicht te geven in 

de benodigde investeringen. De voorstellen voor wetswijziging betreffen:

1. Neem de voorziening renovatie op als juridisch alternatief voor vervan-

gende nieuwbouw. Gemeente en schoolbesturen kunnen hierdoor in 

onderling overleg, als een gebouw aan het einde van de levensduur is, 

kiezen voor renovatie in plaats van sloop en nieuwbouw.

2. Hef het verbod voor scholen in het PO om te investeren in huisvesting 

op, zodat zij in gelijke positie komen als het VO.

3. Neem in de wet op dat gemeenten een meerjarig Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) vaststellen met een doorkijk van minimaal 

16 jaar,23 waarvan de eerste vier jaar juridisch verplichtend zijn.

21 Brief VNG ‘Ontwikkelingen onderwijshuisvesting’ d.d. 27 november 2018.
22 De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in 2015 de normbedragen al met 25% verhoogd.
23 ‘Bij voorkeur tot de einddoelstelling voor 2050!’  

(achtergrondnotitie sectortafel Gebouwde Omgeving, 17 december 2018).

 · Besluitvorming en uitwerking van de duurzaamheidsopgave van het 

klimaatakkoord en de voorstellen voor wetswijzigingen worden waar 

mogelijk als één traject uitgevoerd.

 · Er is een expertiseteam onderwijshuisvesting ingesteld met als doel de 

kostenontwikkelingen van onderwijshuisvesting te onderzoeken en vooruit 

te kijken naar welke kosten nog op gemeenten afkomen.

Naar verwachting van de VNG zal de minister ‘spoedig een aanvang maken 

met de wetsvoorstellen.’ 

Van belang voor dit IHP is dat bij (ver)bouwopgaven moet worden voldaan 

aan de eisen van het nieuwe Bouwbesluit en gebouwen ‘bijna’ energieneu-

traal moeten zijn. Dit betekent dat goed moet worden nagedacht over de 

implicaties hiervan: gebouwen moeten comfortabel zijn voor de gebruikers, 

de onderhouds- en exploitatiekosten moeten te dragen zijn en het energie-

verbruik moet zo laag mogelijk zijn. In het nieuwe Bouwbesluit worden ook 

onderdelen uit het Kwaliteitskader opgenomen. 
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4.3 Samenwerkingsvormen onderwijs breed 

Samenwerkingsvormen zoals bijvoorbeeld Brede scholen bieden een samen-

hangend aanbod voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. 

Daarnaast proberen brede scholen ‘leerwinst’ te boeken door tussen peuter-

opvang, kinderdagopvang en onderwijs een doorgaande leerlijn te realiseren. 

Het doel van brede scholen is door goede samenwerking de ontwikkelings-

kansen te vergroten en de zorg (van ouders) voor kinderen te ondersteunen 

en ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. 

Het vormgeven van een brede school is makkelijker als de samenwerkings-

partners gezamenlijk zijn gehuisvest. We kunnen daarbij vier manieren onder-

scheiden van samenwerken en een gebouw delen. Deze staan bekend in de 

literatuur als back to back, face to face, hand in hand en cheek to cheek.

Back to back - de partijen van de brede school delen een gebouw, maar 

hebben verder weinig met elkaar te maken. Hier is eigen-

lijk nog geen sprake van een brede school, maar van een 

bedrijfsverzamelgebouw,

Face to face - de partijen van de brede school kennen elkaar, houden 

rekening met elkaar en delen ook een aantal ruimten met 

elkaar. Er wordt samengewerkt en (deels) samengeleefd, 

maar verder zijn organisaties gescheiden,

Hand in hand -  de partijen van de brede school kennen elkaar goed, werken 

samen en delen een aantal ruimten met elkaar. De partijen 

vullen elkaar aan. Er ontstaat er synergie tussen de partijen, 

maar verder zijn organisaties gescheiden. Er kan worden 

gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie, en
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Cheek to cheek - de partijen van de brede school gaan volledig in elkaar op 

en vormen samen één organisatie. In dit type wordt de brede 

school een Integraal Kindcentrum (IKC).

In een IKC wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Een 

IKC is daarmee het vervolg op de brede school. In een brede school hoeft 

ondanks de gemeenschappelijke voorzieningen geen sprake te zijn van een 

krachtige pedagogische omgeving. In het IKC staat niet het voorzieningen-

stelsel, maar het kind centraal: kinderen worden in staat gesteld om hun 

talenten optimaal te ontwikkelen. Het IKC biedt doorlopende ontwikkelings-

lijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg. Onderwijs, kinderdagopvang, 

peuteropvang, buitenschoolse opvang (BSO) en eventuele andere maat-

schappelijke voorzieningen vormen in het IKC één organisatie. De wetge-

ving kent nog beperkingen voor verdergaande integratie van verschillende 

organisaties voor onderwijs, opvang en aanvullende functies. Er zijn echter 

initiatieven genomen om de wetgeving op deze ontwikkeling aan te passen. 

Veranderingen worden na 2020 verwacht. 

De Sociaal-Economische Raad, de Onderwijsraad, de PO-Raad, VNG, kinder-

opvang-organisaties en gemeenten pleiten voor een ‘ontwikkelrecht’ voor 

peuters. Alle kinderen vanaf 2,5 jaar moeten 640 uur per jaar terecht kunnen 

bij een kinderopvang met de kwaliteit van voorschoolse educatie.24 De brede 

coalitie van gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en welzijnsor-

ganisaties heeft een plan gemaakt om de integratie van kinderopvang en 

voorschoolse educatie mogelijk te maken.

In Leidschendam-Voorburg is de afgelopen jaren al een start gemaakt met de 

opzet van verdergaande samenwerking met maatschappelijke partners bij 

onder meer basisscholen De Wegwijzer, De Trampoline en Montessorischool 

Nieuw Vreugd & Rust, Emmaüs en Pius X. Het tot stand brengen van IKC’s 

zijn ambities die worden geformuleerd in het Sociaal Kompas en de Lokaal 

Educatieve Agenda (zie par. 3.1 en 3.2).

Schoolbesturen en gemeente hebben afgesproken om op het moment dat een 

noodzakelijke bouwkundige ingreep aan een schoolgebouw zich voordoet, 

te bezien of brede samenwerking of IKC-vorming gerealiseerd kan worden.

24 Trouw, 28 maart 2018: ‘Eén opvang voor alle peuters bevordert gelijke kansen, zeggen scholen en 
gemeenten’.
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4.4 Woningbouw25

Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke groene woongemeente in een 

verder vrij verstedelijkt gebied. Daarbij neemt de gemeente een positie in 

tussen de grote stad en het landelijk en agrarisch gebied. Zo is er sprake van 

meer verdichting in de richting van Den Haag en valt het landelijk en agrari-

sche gebied rond Stompwijk ook binnen de gemeentegrenzen. 

In de Randstad is sprake van een grote woningbehoefte; door onder andere 

toename van de bevolking, toename van eenpersoonshuishoudens, langer 

zelfstandig wonen en trek naar de stad zijn meer woningen in de Randstad 

gewenst. Voor Leidschendam-Voorburg geldt dat zorgvuldig wordt gekeken 

waar verdichting wenselijk en mogelijk is om als woongemeente groen en 

aantrekkelijk te kunnen blijven. Kwaliteit gaat daarbij voor kwantiteit.

In het ‘Kompas van de Leefomgeving’ wordt uitgegaan van een uitbreiding 

van de woningvoorraad met circa 4.000 woningen tot 2040 in Leidschendam-

Voorburg. De plannen voor 2.400 woningen zijn redelijk ‘hard’ en zijn daarom 

meegenomen in de leerlingenprognose.

Den Haag heeft plannen om 22.000 woningen te realiseren rond De Binckhorst 

en rondom de stations Laan van NOI, Hollands Spoor en Den Haag CS. In deze 

gebieden komen ook basisscholen. De Binckhorst en Laan van NOI liggen op 

het grensgebied met Leidschendam-Voorburg en kunnen daarom mogelijk 

leiden tot een toename van het grensverkeer.

25 Zie ook ‘Kompas van de Leefomgeving’ d.d. 8 januari 2019. 
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5 Beleidsambities en financiële uitgangspunten

De basis voor het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente is vastgelegd in de verordening voor de onderwijshuisvesting. 
De gemeente kan echter beleidsambities hebben die de verordening overstijgen. 

In dit hoofdstuk formuleren de gemeente en de schoolbesturen beleidsambi-

ties – aanvullend beleid voor onderwijshuisvesting dat de verordening over-

stijgt. Daarnaast worden de financiële uitgangspunten van de gemeente voor 

onderwijshuisvesting toegelicht.

5.1 Beleidskader IHP

Gemeente en schoolbesturen hebben op basis van de visies (hoofdstuk 3) 

en trends en ontwikkelingen (hoofdstuk 4) een aantal speerpunten gekozen 

waarop ze willen inzetten. Dit leidt tot het aanvullend beleid voor leerlingen-

aantallen (volumeafspraken), functionaliteit van gebouwen, een integrale 

benadering van nieuwbouw-uitbreiding-renovatie-duurzaamheid en 

samenwerkingsvormen.

Beleidsambitie IHP: Gymnastiek

De gemeente en schoolbesturen willen volgens de normen van de verordening 

voldoende gymnastiekcapaciteit aanbieden. In dit IHP wordt gym nas tiek-

capaciteit en de gymnastiekbehoefte in beeld gebracht. Indien nodig, worden 

voorstellen gedaan voor uitbreiding van de gymnastiekcapaciteit.

Beleidsambitie IHP: Volumeafspraken

De gemeente en schoolbesturen willen het diverse en goed gespreide aanbod 

van scholen behouden. Daarnaast willen gemeente en schoolbesturen dat 

kinderen in de eigen wijk naar school kunnen gaan. Om te voorkomen dat 

leerlingenstromen in Leidschendam-Voorburg leiden tot onwenselijke groei 

en/of daling van leerlingaantallen bij scholen, legt dit IHP-volumeafspraken 

vast. Deze volumeafspraken geven aan hoeveel leerlingen een school jaar-

lijks mag inschrijven. De doelstelling van de volumeafspraken zijn tweeledig:

 · Het borgen van een goed gespreid aanbod van levensvatbare scholen en 

het voorkomen van desinvesteringen. Een school wordt over het algemeen 

levensvatbaar geacht wanneer deze een omvang van 200 leerlingen heeft.

 · De vastgestelde instroom x 8 (het totale leerlingenaantal bij volume-

afspraken) dient ongeveer de piek van de prognose op te vangen 

(5.974 leerlingen in 2022, zie par. 2.4). 
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Deze uitgangspunten leiden tot de volgende afspraken:

Scholen Leerlingen 
instroom

Leerlingen 
instroom x8

Ruimtebehoefte 
instroom x8

De Parachute 25 200 1.206

De Driemaster 35 280 1.608

Groen van Prinsterer 45 360 2.011

Pius X 45 360 2.011

Cascade (Dijsselbloem) 45 360 2.011

De Vijverhof 30 240 1.407

Prof. Casimir 30 240 1.407

St. Maartens 40 320 1.810

De Lusthof 60 480 2.614

Montessori NV&R 50 400 2.212

Essesteijn 60 480 2.614

Maria Bernadette 35 280 1.608

De Zonnewijzer 30 240 1.407

De Wegwijzer 40 320 1.810

De Margriet 25 200 1.206

De Trampoline 30 240 1.407

De Springplank 25 200 1.206

De Emmaüs 65 520 2.816

De Tandem 40 320 1.810

Maerten v.d. Velde 25 200 1.206

Totaal 780 6.240 35.387

Tabel 3: Overzicht van volumeafspraken.
*) Onderzoeken of verhoging van instroom mogelijk is (uitbreiding van het gebouw).

Voor de gemeente hebben de volumeafspraken de volgende consequentie:

 · De gemeente verplicht zich van haar kant zorg te dragen voor passende 

huisvesting op basis van het berekend leerlingenaantal passend bij de 

afgesproken instroom x 8 (6.240 leerlingen, dus meer dan de maximaal 

5.974 leerlingen volgens de prognose), indien de leerlingen ook daadwer-

kelijk op die school zitten. Dat kan door te verwijzen of het gebouw uit te 

breiden – e.e.a. conform de verordening.

Voor de schoolbesturen hebben de volumeafspraken de volgende 

consequenties:

 · Met volumeafspraken verplichten schoolbesturen voor langere tijd te 

houden aan de vastgestelde instroom van het leerlingenaantal met een 

marge van 10%.

 · Bij realisatie van de bijbehorende huisvestingscapaciteit (tabel 3) geen 

aanspraak te doen op uitbreiding. Zelfs indien er op grond van de 10% 

marge toch recht op uitbreiding ontstaat, zullen de besturen hierop geen 

aanspraak maken.

 · Het uitvoeren van een plaatsingsbeleid, dat inhoudt dat leerlingen uit de 

wijk van de school voorrang hebben op leerlingen uit andere wijken of 

andere gemeenten.26

Bij toekenning van voorzieningen in de huisvesting wordt nadrukkelijk gekeken 

naar de actuele situatie om ‘gedwongen spreiding’ of desinvesteringen te 

voorkomen. Zo zal de huisvesting bijvoorbeeld alleen worden aangepast, 

wanneer de instroomaantallen uit de volumeafspraken ook daadwerkelijk 

gehaald worden en de prognose die lijn bevestigt.

26 Het plaatsingsbeleid voor leerlingen uit de wijk geldt niet voor Montessori NV&R. Montessori NV&R is 
geen buurtschool. De leerlingen komen uit de regio.
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Beleidsambitie IHP: Verbeteren functionaliteit gebouwenbestand

De gemeente en de schoolbesturen willen samen evalueren welke gebouwen 

in Leidschendam-Voorburg functioneel niet meer voldoen en/of te oud zijn. 

In dit IHP wordt een voorstel opgenomen welke van deze schoolgebouwen in 

aanmerking komen voor renovatie of nieuwbouw (zie H7 en H8).

Beleidsambitie IHP: Integrale benadering nieuwbouw, uitbreiding, 

renovatie en duurzaamheid

De schoolbesturen en gemeente willen inzetten op een integrale benadering 

van nieuwbouw, uitbreiding, renovatie in duurzaamheid. Daarbij gelden de 

volgende uitgangspunten:

 · De gemeente moet voor ingrepen in de huisvesting voldoen aan de wette-

lijke uitgangspunten die gedurende de doorlooptijd van dit IHP van kracht 

zullen worden. Het beschikbaar te stellen budget is daarop afgestemd.

 · Naast de dan geldende verplichting tot BENG-bouwen, geldt bovendien 

het uitgangspunt PvE ‘Frisse Scholen’, klasse B voor alle onderdelen.27

 · De gemeente staat positief tegenover scenario’s waarbij een eigen bijdrage 

van het schoolbestuur kan worden ingezet om een schoolgebouw functi-

oneler en duurzamer te maken.

Beleidsambitie IHP: Samenwerkingsvormen onderwijs, zorg en welzijn

Gemeente en schoolbesturen willen de totstandkoming van IKC’s bevorderen. 

Daarnaast wil de gemeente de samenwerking tussen onderwijs, zorg en welzijn 

bevorderen. Hiervoor zet de gemeente de volgende beleidsmaatregelen in:

 · Mocht een ingreep aan een schoolgebouw noodzakelijk zijn, dan wordt 

per situatie in overleg met gemeente en schoolbesturen bezien of brede 

samenwerking of IKC-vorming realiseerbaar is.

 · De gemeente ondersteunt schoolbesturen in hun ambities om bre(e)d(er) 

samen te werken met maatschappelijk partners en is bij IKC’s in 

be gin sel bereid de kapitaallasten van de huisvestingscomponent voor 

27 Energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. BENG heeft voornamelijk betrekking op aspecten energie 
en lucht; deze moeten conform BENG minimaal voldoen aan klasse B (‘voldoende’). De gemeente kiest 
ervoor om ook voor de onderdelen temperatuur, licht en geluid te voldoen aan klasse B. 
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maatschappelijke partners voor te financieren op basis van kosten-

dekkende huur.

Beleidsambities IHP: Normbedragen en situationele aanpak

De gemeente handhaaft de verhoging van het normbudget met 25% zoals door-

gevoerd in het vorige IHP. De gemeente neemt het voorstel van de VNG om de 

normbudgetten met 40% te verhogen niet als zodanig over. Het is bekend dat 

normbedragen door stijging van de bouwkosten te laag zijn om in de huidige 

tijd en met de huidige eisen aan schoolgebouwen een project te kunnen reali-

seren. De gemeente zal daarom op basis van het definitief ontwerp per project 

bekijken of situationeel een verhoging van het budget nodig is.

5.2 Financiële uitgangspunten

De gemeente werkt vanuit financiële kaders. Dit zijn algemene kaders voor 

het vaststellen van kredieten en het begroten van de uitgaven. Maar ook 

specifieke financiële kaders voor onderwijshuisvesting – zoals de begroting 

van nieuwbouwplannen en het werken met normbedragen. De financiële 

inkomsten en uitgaven voor de gemeente bepalen mede de kaders voor de 

onderwijshuisvesting.

Financiering onderwijshuisvesting

De financiële middelen waarmee gemeenten hun zorgplicht vervullen en 

schoolbesturen hun onderhoudsplicht, komen van de rijksoverheid.

Gemeenten ontvangen middelen voor de uitvoering van hun zorgplicht 

voor onderwijshuisvesting als onderdeel van hun algemene uitkering uit het 

Gemeentefonds.

De middelen voor onderwijshuisvesting binnen het Gemeentefonds zijn 

kwanti ficeerbaar, maar ‘niet geoormerkt’. Dat wil zeggen dat het de gemeente 

vrij staat om meer of minder middelen aan onderwijshuisvesting te besteden.

Schoolbesturen ontvangen middelen voor onderwijshuisvesting28 als onder-

deel van hun reguliere bekostiging (lumpsum) van het Ministerie van OCW.

Rekening houden met investeringen op de lange termijn

Nieuwe Investeringen in de onderwijshuisvesting voor de lange termijn worden 

opgenomen in de Kadernota, welke door de gemeenteraad jaarlijks (voor de 

zomer) wordt afgewogen en vastgesteld.

Begroting uitgaven

De investeringen voor onderwijshuisvesting worden in de begroting verwerkt 

in het programma onderwijs. De gemeente begroot en verantwoordt volgens 

het baten- en lastenstelsel; zij rekent investeringen voor nieuwe schoolge-

bouwen toe aan het tijdvak waarin deze gebruikt worden. Dit betekent dat 

de gemeente investeringen presenteert op de balans (activeren) en ten 

laste brengt van het resultaat via de afschrijvingskosten. Een groot deel van 

de uitgaven van de gemeente ligt daarom voor jaren vast in de vorm van 

afschrijvings kosten en rentekosten, samen kapitaallasten genoemd.

Meerjarenbegroting

De Kredieten voor de projecten uit het IHP 2015 zijn geïndexeerd verwerkt in 

de meerjarenbegroting. Omdat de normbedragen ontoereikend zijn, heeft 

de gemeente ook een stelpost PO-krediet in haar investeringsplanning 

opgenomen. Deze stelpost is gebaseerd op een realistische inschatting per 

project. Daarnaast worden de kredieten jaarlijks geïndexeerd op basis van 

de VNG-bouwkostennorm. Deze indexering geldt voor projecten waarvan het 

Definitief-Ontwerp nog niet gereed is. Op deze manier probeert de gemeente 

zo realistisch mogelijk te begroten.

28 De zogenaamde middelen voor Materiele Instandhouding, ook wel MI-vergoeding genoemd.
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In de meerjarenbegroting van de gemeente is reeds rekening gehouden met 

de volgende nieuwbouwplannen van PO-scholen:

Nieuwbouw Oplevering

De Wegwijzer 2020

Pius X  2021

De Trampoline 2020

De Vijverhof 2022 *)

Maria Bernadette  2023

De Driemaster 2023

Aanpassing/Uitbreiding Oplevering

Montessori NV&R 2021 *)

*) De opleveringsdata van de Vijverhof en de Montessori zijn inmiddels gewijzigd naar 2023 (zie H8).

Financiële risico’s 

Financiële risico’s voor de onderwijshuisvesting zijn de ontwikkeling van de 

bouwprijzen en onvoorziene leerlingenontwikkelingen per school. Door de 

volumeafspraken worden de risico’s van een onvoorziene leerlingenontwik-

keling per school beperkt. De risico’s van een onvoorziene bouw kosten stijging 

kunnen worden beperkt door zo realistisch mogelijk te begroten. De bouw-

kosten stijgen vooral door toenemende duurzaamheidseisen en krapte in de 

bouwmarkt en materialen (de vraag overstijgt het aanbod).
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6 Analyse onderwijshuisvesting 

Het eerste deel van dit hoofdstuk analyseert de capaciteit van de onderwijshuisvesting. Paragraaf 6.8 en verder analyseert de 
huidige staat van de onderwijshuisvesting en vergelijkt deze met beleidsambities uit het voorgaande hoofdstuk.

6.1 Uitgangspunten capaciteitsanalyse

Een analyse van de capaciteit maakt de ruimtetekorten en ruimteover-

schotten van de scholen inzichtelijk. Hierbij wordt de ruimtebehoefte van 

een school bepaald aan de hand van de leerlingenprognose en vergeleken 

met de beschikbare huisvestingscapaciteit.

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 · Capaciteit in lokalen of m2: Capaciteit kan op twee manieren worden uitge-

drukt, in het aantal lokalen of op basis van m2 (de bruto vloeroppervlakte 

- BVO). Tegenwoordig gaat de modelverordening onderwijshuisvesting van 

de VNG uit van een normering van schoolgebouwen op basis van BVO’s. 

De verordening van de gemeente Leidschendam-Voorburg gaat ook uit 

van BVO’s. In dit rapport wordt bij het analyseren van de ruimtebehoefte 

daarom gebruik gemaakt van een berekening op basis van BVO’s.29

29 Voor een aantal gebouwen kan dit een vertekend beeld geven. Een gebouw met een hoge bruto-/
nettoverhouding (veel verkeersruimte) of veel kleine lokalen kan bijvoorbeeld een ruimtetekort 
ervaren terwijl dit ‘op papier’ niet zichtbaar is.

 · Capaciteit van gebouwen: Bij het beoordelen van de capaciteit kan een 

onderscheid worden aangebracht in bruto en netto capaciteit. 

 - Bruto capaciteit: De bruto capaciteit van een schoolgebouw is het BVO 

inclusief medegebruik en verhuur.

 - Netto capaciteit: De netto capaciteit is het BVO in het schoolgebouw 

dat gebruikt kan worden door onderwijs. Dit is de bruto capaciteit 

minus het BVO van de kelder en het BVO dat in gebruik is voor kinder-

opvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang dan wel door de 

gemeente is gevorderd voor culturele, maatschappelijke of recreatieve 

doeleinden.

Dit IHP gaat uit van de netto capaciteit.

 · Ruimtebehoefte: De ruimtebehoefte in BVO voor het leerlingenaantal van 

de school is berekend op basis van de formule uit de verordening (200 m2 

vaste voet + 5,03 m2 per leerling, zie ook tabel 3). 

 · Gebiedsindeling: De gebiedsindeling in dit hoofdstuk is gebaseerd op 

de indeling in herkomstgebieden zoals beschreven in de prognose van 

Pronexus. 

 · Leerlingenstromen: informatie over leerlingenstromen op wijkniveau zijn 

afkomstig uit de leerlingenprognose van Pronexus (maart 2019).
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6.2 Analyse capaciteit basisscholen Voorburg

In Voorburg zijn elf basisscholen gevestigd, verspreid over elf locaties.30 In 

Voorburg wordt de onderwijshuisvestingcapaciteit met 197 m2 uitgebreid in 

2021 door nieuwbouw van Pius X - een investering uit het IHP 2015-2019. Deze 

analyse gaat uit van deze nieuwe situatie.

Volgens de leerlingenprognose groeit het leerlingenaantal in Voorburg. Tot 

2021 neemt het aantal leerlingen met 51 toe tot totaal 3.708 leerlingen. Daarna 

neemt het leerlingenaantal geleidelijk af tot 3.545 leerlingen in 2034.

Er is voldoende ruimte om de leerlingen te huisvesten. Op basis van het huidige 

leerlingenaantal is er een ruimteoverschot van 747 m2. Op de piek van het 

leerlingenaantal in 2021 loopt het ruimteoverschot terug tot 458 m2 (zie tabel 

4). Daarna neemt het ruimteoverschot weer toe.

Leerlingenprognose 2021

Verhuur (m2) Cap. onder-
wijs (m2)

Ruimtetekort(-)/overschot(+) 
(m2)

Voorburg BO 832 21.310 458

Tabel 4: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 volgens de 
leerlingenprognose.

30 De Driemaster (formeel een dislocatie) is daarbij geteld als zelfstandige school. Daarnaast is uitge-
gaan van de situatie na realisatie van de nieuwbouw voor Pius X.

De ruimteoverschotten variëren in omvang31 en doen zich voor in iedere wijk:

 · Ruimteoverschotten:  Voorburg Noord (wijk 1) Bovenveen (wijk 2), 

Voorburg West (wijk 3) en Voorburg Midden 

en Oud (wijk 4) en Essesteijn (wijk 5).

 · Ruimtetekorten:  geen

Opvallend is dat veel leerlingen van buiten Voorburg komen:

 · Voorburg West:  25% van de leerlingen (165) komt uit Rijswijk. 

 · Voorburg Midden en Oud:  293 leerlingen uit Leidschendam (Damsigt) 

gaan in Voorburg Midden en Oud naar 

school.

Er is voldoende onderwijshuishuisvesting in Voorburg. Daarbij dient wel reke-

ning gehouden te worden met de leerlingen uit Leidschendam-Voorburg die 

buiten de eigen gemeente naar school gaan (zie par. 2.5). Opvallend is dat er 

nauwelijks basisschoolleerlingen uit Voorburg in Leidschendam naar school 

gaan.

31 De ruimteoverschotten of tekorten worden niet door elke school als overschot of tekort ervaren; dit 
kan te maken hebben met de opzet van het gebouw. Zie ook paragraaf 6.1.  
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Voorburg Noord (wijk 1)

De wijk Voorburg Noord bestaat uit één buurt met dezelfde naam. Het rapport-

cijfer van bewoners voor de leefbaarheid (7,7) is lager dan gemiddeld. Voorburg 

Noord telt 6.932 inwoners.32

Er wonen 638 basisschoolkinderen in Voorburg Noord. In de wijk gaan 196 leer-

lingen naar school. Drie kwart van dit aantal leerlingen (134/68%) is afkomstig 

uit Voorburg Noord. Er is één school in de wijk, De Parachute. 

32 Wijkgegevens zijn gebaseerd op de Wijkatlas 2017.

Volgens de leerlingenprognose blijft het leerlingenaantal van De Parachute 

tot 2021 stabiel op ca. 195 leerlingen. Daarna neemt het leerlingenaantal gelei-

delijk af tot 178 leerlingen in 2034. Er is voldoende ruimte om deze leerlingen 

te huisvesten (zie tabel 5).

De ambitie van het schoolbestuur is om de school volgens de volumeafspraken 

door te laten groeien naar 200 leerlingen. Ook bij dit leerlingenaantal heeft 

de school een ruimteoverschot.

Leerlingen prognose 2021

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Panta Rhei De Parachute 1953 / 1983 R / 1995 180 1.402 221

Tabel 5: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leerlingenprognose in 2021.
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Bovenveen (wijk 2)

De wijk Bovenveen bestaat uit één buurt met dezelfde naam. Het rapportcijfer 

van bewoners voor de leefbaarheid (7,6) is lager dan gemiddeld. Bovenveen 

telt 6.987 inwoners.

Er wonen 592 basisschoolkinderen in Bovenveen. In de wijk gaan 240 leerlingen 

naar school. Minder dan de helft van dit aantal leerlingen (101/42%) is afkom-

stig uit Bovenveen. Opvallend is dat 26% van de leerlingen (62) afkomstig is uit 

de wijk Voorburg Midden en Oud. Er is één school in de wijk, De Driemaster. 

Volgens de leerlingenprognose groeit De Driemaster van 240 leerlingen in 

2019 naar 244 in 2021. Daarna neemt het leerlingenaantal geleidelijk af tot 230 

leerlingen in 2034. Er is voldoende ruimte om deze leerlingen te huisvesten 

(zie tabel 6).

De ambitie van het schoolbestuur is om de school volgens de volumeafspraken 

door te laten groeien naar 280 leerlingen. Ook bij dit leerlingenaantal heeft 

de school een ruimteoverschot.

Leerlingen prognose 2021

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Lucas Onderwijs De Driemaster 1957 / 2005 R 89 1.818 391

Tabel 6: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leerlingenprognose in 2021.
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Voorburg West (wijk 3)

De wijk Voorburg West bestaat uit twee buurten. Het grootste deel van de wijk 

bestaat uit de buurt Voorburg West. De andere buurt heet Park Leeuwenburgh. 

Het rapportcijfer van bewoners voor de leefbaarheid (8,2) is hoger dan gemid-

deld. Voorburg West telt 4.546 inwoners.

Er wonen 613 basisschoolkinderen in Voorburg West. In de wijk gaan 666 leer-

lingen naar school. 56% van dit aantal leerlingen (376) is afkomstig uit Voorburg 

West. Opvallend is dat 25% van het aantal leerlingen (165) uit Rijswijk afkomstig 

is. Er is zijn twee scholen in de wijk: De Groen van Prinsterer en Pius X.

Volgens de leerlingenprognose groeit De Groen van Prinsterer van 344 leer-

lingen in 2019 naar 348 in 2021. Daarna neemt het leerlingenaantal geleidelijk 

af tot 333 leerlingen in 2034. Er is voldoende ruimte om deze leerlingen te 

huisvesten (zie tabel 7).

Volgens de leerlingenprognose groeit het leerlingenaantal van Pius X van 

332 in 2019 naar 341 leerlingen in 2021. Daarna neemt het leerlingenaantal 

geleidelijk toe tot 344 leerlingen in 2034. Pius X heeft dan een klein ruimte-

tekort (zie tabel 7).

De ambitie voor beide scholen is het leerlingenaantal volgens de volume-

afspraken door te laten groeien naar 360 leerlingen. Bij deze leerlingenaan-

tallen heeft de Groen van Prinsterer ook een ruimteoverschot. Pius X heeft 

dan een klein ruimtetekort.

Leerlingen prognose 2021

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Lucas Onderw. Gr. v. Prinsterer 1931 / 2007 / 2017 R 94 2.033 82

Panta Rhei Pius X 2019 N 90 1.900 -15

Tabel 7: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leerlingenprognose in 2021.



G E M E E N T E L E I D S C H E N DA M -VO O R B U R G  I N T EG R A A L H U I SV EST I N GS PL A N PR I M A I R O N D ER W I J S 20 19 -20 2341

Voorburg Midden en Oud (wijk 4)

De wijk Voorburg Midden en Oud bestaat uit twee buurten, Voorburg Midden 

en Voorburg Oud. Het is de grootste wijk van Leidschendam-Voorburg. Het 

rapportcijfer van bewoners voor de leefbaarheid (8,2) is hoger dan gemiddeld. 

Voorburg Midden en Oud telt 14.467 inwoners. Er wonen 1.364 basisschool-

kinderen in Voorburg Midden en Oud. In de wijk gaan 2.064 leerlingen naar 

school. 41% van dit aantal leerlingen is afkomstig uit Voorburg Midden en Oud.

Er is zijn zes scholen in de wijk. Volgens de leerlingenprognose krijgen 

drie scholen een kleine groei in leerlingenaantal tot 2021: De Cascade, De 

Maartensschool en Montessorischool. Het leerlingenaantal van de andere 

drie scholen in de wijk blijft gelijk, of neemt licht af. Op de lange termijn (2034) 

neemt het leerlingenaantal van alle zes de scholen in de wijk licht af. De 

Professor Casimir heeft een ruimteoverschot. De Cascade, De Maartensschol 

en De Lusthof hebben een klein ruimtetekort. Er zijn twee scholen met een 

groot ruimtetekort: De Vijverhof (158 m2) en Montessorischool (106 m2).

De ambitie van het schoolbesturen is om De Cascade volgens de volume-

afspraken door te laten groeien naar 360 leerlingen. Dat levert een groot 

ruimtetekort op bij de Cascade. Het leerlingenaantal van de Professor Casimir 

blijft gelijk. Bij dit leerlingenaantal heeft de school een groot ruimte tekort. Het 

leerlingenaantal voor de andere scholen loopt volgens de volume afspraken 

iet terug.

Leerlingen prognose 2021

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Lucas Ond. Cascade (Dijsselbloem) 2018 0 1.800 -15

Lucas Ond. De Vijverhof 1932 84 1.320 -158

Panta Rhei Professor Casimir 1925, 1927, 1932, 2014R 101 1.512 120

Panta Rhei St. Maartens 1997 / 2003 U 0 1.883 -12

Panta Rhei De Lusthof 1993 / 2007 N/R 0 2.737 -28

St. Mont NV&R Montessori NV&R 1972 / 2006 U 194 2.156 -106

Tabel 8: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leerlingenprognose in 2021.
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Essesteijn (wijk 5)

De wijk Essesteijn bestaat uit twee buurten: Essesteijn en Nieuw Essesteijn/

De Zijde. Het rapportcijfer van bewoners voor de leefbaarheid (8,3) is hoger 

dan gemiddeld. Essesteijn telt 5.707 inwoners.

Er wonen 539 basisschoolkinderen in Essesteijn. In de wijk gaan 491 leerlingen 

naar school. 53% (259) van dit aantal leerlingen is afkomstig uit Essesteijn.

Er is één school in de wijk, basisschool Essesteijn. Volgens de leerlingen-

prognose groeit het leerlingenaantal van 491 in 2019 tot 511 leerlingen in 2021. 

Daarna neemt het leerlingenaantal geleidelijk af tot 496 leerlingen in 2034. 

De school is passend gehuisvest, alhoewel de piek in het leerlingenaantal in 

2021 een klein ruimtetekort oplevert van 21 m2 (zie tabel 9).

De ambitie van het schoolbestuur is om de school volgens de volume afspraken 

ongeveer gelijk in leerlingenaantal te houden op 480 leerlingen. Bij dit leer-

lingenaantal heeft de school een ruimteoverschot.

Leerlingen prognose 2021

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Panta Rhei Essesteijn 1972 / 2002 U 0 2.749 -21

Tabel 9: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leerlingenprognose in 2021.
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6.3 Analyse capaciteit basisscholen Leidschendam

In Leidschendam zijn acht basisscholen gevestigd. De acht scholen zijn 

verspreid over acht locaties.33 In Leidschendam wordt de onderwijshuis-

vestingcapaciteit uitgebreid en verbeterd in 2020 door nieuwbouw van De 

Wegwijzer en De Trampoline - investeringen uit het IHP 2015-2019. Deze analyse 

gaat uit van deze nieuwe situatie.

Volgens de leerlingenprognose groeit het leerlingenaantal in Leidschendam. 

Tot 2028 neemt het aantal leerlingen met 134 toe tot totaal 2.183 leerlingen. 

Daarna blijft het leerlingenaantal ongeveer gelijk tot 2034.

Er is onvoldoende ruimte om de leerlingen te huisvesten. Weliswaar is er op 

basis van het huidige leerlingenaantal er een ruimteoverschot van 100 m2. 

Echter, op de piek van het leerlingenaantal, in 2028 is het ruimteoverschot 

omgeslagen in een ruimtetekort van 574 m2 (zie tabel 10). Ook op de lange 

termijn blijft er een ruimtetekort aanwezig van ca. 500 m2.

33 Situatie na realisatie van de nieuwbouw voor De Trampoline en De Wegwijzer.

Leerlingenprognose 2028

Verhuur
(m2)

Cap. Onderwijs 
(m2)

Ruimtetekort(-)/
overschot(+) (m2)

Leidschendam BO 493 12.006 -574

Tabel 10: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leer-
lingenprognose in 2028.

Ruimtetekorten en ruimteoverschotten verschillen per wijk:

 · Ruimtetekorten:  Damsigt e.o. (wijk 6), Leidschendam Zuid e.o. 

(wijk 7) en ‘t Lien/De Rietvink (wijk 11).

 · Passende huisvesting:   De Heuvel/Amstelwijk (wijk 8),  

De Zijde/Duivenvoorde/Park Veursehout (wijk 9) 

en De Prinsenhof (wijk 10).

De totale capaciteit in Leidschendam blijkt onvoldoende om de berekende 

leerlingaantallen zoals overeengekomen bij de volumeafspraken te huisvesten.
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Damsigt e.o. (wijk 6)

De wijk Damsigt e.o. bestaat uit vier buurten: Damsigt, Verzetsheldenwijk, 

Raadhuiskwartier en Sijtwende. Het rapportcijfer van bewoners voor de leef-

baarheid (8,3) is hoger dan gemiddeld. Damsigt e.o. telt 6.984 inwoners.

Er wonen 783 basisschoolkinderen in Damsigt e.o. In de wijk gaan 252 leerlingen 

naar school. 51% van dit aantal leerlingen (128) is afkomstig uit Damsigt e.o. 

Er is één school in de wijk, Maria Bernadette. 

Volgens de leerlingenprognose groeit Maria Bernadette van 252 leerlingen 

in 2019 tot 256 in 2022. Daarna neemt het leerlingenaantal licht af tot 251 

leerlingen in 2034. De Maria Bernadette heeft een ruimtetekort (zie tabel 11).

De ambitie van het schoolbestuur is om de school volgens de volumeafspraken 

door te laten groeien tot 280 leerlingen. Het ruimtetekort neemt dan toe.

Leerlingen prognose 2022

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Panta Rhei Maria Bernadette 1970 0 1.373 -115

Tabel 11: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leerlingenprognose in 2022.
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Leidschendam Zuid e.o. (wijk 7)

De wijk Leidschendam-Zuid e.o. bestaat uit vier buurten: Leidschendam-Zuid, 

Damcentrum, Klein Plaspoelpolder en de Zeeheldenwijk. Het rapportcijfer van 

bewoners voor de leefbaarheid (7,6) is lager dan gemiddeld. Leidschendam-

Zuid e.o. telt 5.863 inwoners.

Er wonen 468 basisschoolkinderen in Leidschendam-Zuid e.o. In de wijk gaan 

463 leerlingen naar school. Van dit aantal leerlingen is 50% (231) afkomstig uit 

Leidschendam-Zuid e.o. Ongeveer 10% (47) van de leerlingen uit Den Haag (). 

Er zijn twee scholen in de wijk: De Zonnewijzer en De Wegwijzer.

Volgens de leerlingenprognose groeit De Zonnewijzer van 220 leerlingen in 

2019 naar 232 in 2028. Daarna blijft het leerlingenaantal ongeveer gelijk tot 

2034. De school heeft een ruimtetekort van 231 m2 (zie tabel 12).

Volgens de leerlingenprognose groeit De Wegwijzer van 243 leerlingen in 2019 

naar 286 in 2028. Daarna blijft het leerlingenaantal ongeveer gelijk tot 2034. 

Er is voldoende ruimte om deze leerlingen te huisvesten (zie tabel 12).

De ambitie voor beide scholen is het leerlingenaantal volgens de volume-

afspraken door te laten groeien. De Zonnewijzer naar 240 leerlingen, De 

Wegwijzer naar 320 leerlingen. Bij deze leerlingenaantallen heeft De Zonnewijzer 

een groot ruimtetekort en is De Wegwijzer nagenoeg passend gehuisvest.

Leerlingen prognose 2028

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Lucas Onderwijs De Zonnewijzer 2007 0 1.136 -231

Panta Rhei De Wegwijzer 2019 N 90 1.635 -4

Tabel 12: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leerlingenprognose in 2028.
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De Heuvel/Amstelwijk (wijk 8)

De wijk De Heuvel/Amstelwijk bestaat uit twee buurten: De Heuvel en 

Amstelwijk. Het rapportcijfer van bewoners voor de leefbaarheid (7,5) is lager 

dan gemiddeld. De Heuvel/Amstelwijk telt 3.166 inwoners.

Er wonen 258 basisschoolkinderen in De Heuvel/Amstelwijk In de wijk gaan 

115 leerlingen naar school. Van dit aantal leerlingen is 50% (58 leerlingen) 

afkomstig uit De Heuvel/Amstelwijk. Er is één school in de wijk, De Margriet.

Volgens de leerlingenprognose groeit De Margriet van 115 leerlingen in 2019 

tot 122 leerlingen in 2026. Daarna blijft het leerlingenaantal ongeveer gelijk 

tot 2034. De school heeft een ruimteoverschot van 223 m2 (zie tabel 13).

De ambitie van het schoolbestuur is om de school volgens de volumeafspraken 

door te laten groeien naar 200 leerlingen. Bij dit leerlingenaantal heeft de 

school een ruimtetekort.

Leerlingen prognose 2026

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Panta Rhei De Margriet 1964 / 1998 90 1.022 208

Tabel 13: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leerlingenprognose in 2026.
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De Zijde/Duivenvoorde/Park Veursehout (wijk 9)

De wijk De Zijde/Duivenvoorde/Park Veursehout bestaat uit vier buurten: 

De Zijde, Duivenvoorde, Park Veursehout en Schakenbos. Het rapportcijfer 

van bewoners voor de leefbaarheid (8,2) is hoger dan gemiddeld. De Zijde/

Duivenvoorde/Park Veursehout telt 5.218 inwoners.

Er wonen 405 basisschoolkinderen in De Zijde/Duivenvoorde/Park Veursehout. 

In de wijk gaan 246 leerlingen naar school. Van dit aantal leerlingen is 32% 

(79) afkomstig uit De Zijde/Duivenvoorde/Park Veursehout. Opvallend is dat 

53% van de leerlingen (131) afkomstig is uit de wijk Prinsenhof. Er is één school 

in de wijk, De Trampoline.

Volgens de leerlingenprognose groeit De Trampoline van 246 leerlingen in 2019 

tot 252 in 2025. Daarna blijft het leerlingenaantal vrijwel gelijk tot 2034. De 

Trampoline voldoende ruimte om deze leerlingen te huisvesten (zie tabel 14).

De ambitie van het schoolbestuur is om de school volgens de volume afspraken 

het leerlingenaantal ongeveer gelijk te houden op 240 leerlingen.

 Leerlingen prognose 2025

Bestuur School Bouwjaar Verhuur m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Lucas Onderwijs De Trampoline 2019 N 90 1.480 12

Tabel 14: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leerlingenprognose in 2025.
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De Prinsenhof (wijk 10)

De wijk Prinsenhof bestaat uit twee buurten: Prinsenhof laagbouw en 

Prinsenhof hoogbouw. Het rapportcijfer van bewoners voor de leefbaarheid 

(7,4) is lager dan gemiddeld. Prinsenhof telt 5.522 inwoners.

Er wonen 526 schoolgaande kinderen in De Prinsenhof. In de wijk gaan 171 

leerlingen naar school. Van dit aantal leerlingen is 53% (91) afkomstig uit De 

Prinsenhof. Opvallend is dat 83% van de leerlingen (435) buiten de eigen wijk 

naar school gaat. Zoals eerder aangegeven (paragraaf 2.5 en 2.6) is de gemeente 

voornemens een onderzoek te laten uitvoeren naar de achterliggende redenen 

van deze leerlingenstromen. En te kijken of deze leerlingenstromen kunnen 

worden gekeerd. Er is één school in de wijk, De Springplank. 

De Springplank heeft in 2019 totaal 171 leerlingen. Volgens de prognose blijft 

het leerlingenaantal tot 2023 ongeveer gelijk, met een maximum van 173 leer-

lingen in 2021. Na 2023 daalt het leerlingenaantal geleidelijk tot 164 leerlingen 

in 2034. De Springplank heeft voldoende ruimte om deze leerlingen te huis-

vesten (zie tabel 15).

De ambitie van het schoolbestuur is om de school volgens de volume afspraken 

het leerlingenaantal door te laten groeien tot 200 leerlingen.

Leerlingen prognose 2021

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Panta Rhei De Springplank 2006 0 1.223 153

Tabel 15: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leerlingenprognose in 2021.
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‘t Lien/De Rietvink (wijk 11)

De wijk ’t Lien/De Rietvink bestaat uit twee buurten: ’t Lien en De Rietvink. 

Het rapportcijfer van bewoners voor de leefbaarheid (8,0) is gelijk aan het 

gemiddelde voor de gemeente. De wijk ’t Lien/De Rietvink telt 6.823 inwoners.

Er wonen 505 basisschoolkinderen in ’t Lien/De Rietvink. In de wijk gaan 802 

leerlingen naar school. Van dit aantal leerlingen is 38% (306) afkomstig uit 

’t Lien/De Rietvink. Er zijn twee scholen in de wijk: Emmaüs en De Tandem. 

Volgens de leerlingenprognose groeit het leerlingenaantal van Emmaüs van 

549 leerlingen in 2019 naar 589 in 2031. Daarna blijft het leerlingenaantal 

ongeveer gelijk tot 2034. De school heeft een ruimtetekort. De ambitie voor 

Emmaüs is om het leerlingenaantal volgens de volumeafspraken te laten 

dalen naar 520 leerlingen. Het ruimtetekort van de school loopt hierdoor terug 

naar 119 m2 (zie tabel 16).

Volgens de leerlingenprognose groeit het leerlingenaantal van De Tandem van 

253 leerlingen in 2019 naar 287 in 2023. Daarna blijft het leerlingenaantal onge-

veer gelijk tot 2034. De Tandem heeft een ruimtetekort (zie tabel 17). De ambitie 

voor De Tandem is om het leerlingenaantal volgens de volumeafspraken te 

laten stijgen naar 320 leerlingen Hierdoor neemt het ruimtetekort toe.

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Lucas Onderwijs De Emmaüs 1985 / 2005 223 2.697 -119 (Volume afspraak)

Panta Rhei De Tandem 1985 / 1998 / 2004 0 1.440 -204 (Leerlingen prognose)

Tabel 16: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 op de piek van de leerlingenprognose/volumeafspraak.
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6.4 Analyse capaciteit basisschool Stompwijk

De wijk Stompwijk omvat het hele gebied binnen de gemeentegrenzen ten 

oosten van Leidschendam. Binnen de wijk worden twee buurten onder-

scheiden: de buurt Kern Stompwijk en de buurt Landelijk gebied Stompwijk. 

Het rapportcijfer van bewoners voor de leefbaarheid (8,0) is gelijk aan het 

gemiddelde voor de gemeente. Stompwijk telt 2.726 inwoners.

Er wonen 202 basisschoolkinderen in Stompwijk. Alle kinderen in Stompwijk gaan 

in de eigen wijk naar school. In de wijk gaan in totaal 164 leerlingen naar school. 

 

 

 

Er is één school in de wijk, de Maerten van den Veldeschool. Volgens de leer-

lingenprognose groeit het leerlingenaantal van de school van 164 in 2019 

naar 171 leerlingen in 2022. Daarna groeit de school geleidelijk verder naar 

198 leerlingen in 2034. De school heeft voldoende ruimte om 180 leerlingen 

te huisvesten (zie tabel 17).

De ambitie van het schoolbestuur is om de school volgens de volume afspraken 

het leerlingenaantal door te laten groeien tot 200 leerlingen. Bij dit leerlingen-

aantal heeft de school een ruimtetekort.

Leerlingen prognose 2022

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Panta Rhei Maerten v.d. Velde 2019 N 90 1.100 40

Tabel 17: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2 volgens de leerlingenprognose.
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6.5 Analyse capaciteit SBO

SBO De Vliethorst heeft 135 kinderen. Er is geen prognose voor het SBO De 

Vliethorst. De verwachting is echter dat het aantal leerlingen zal waarschijn-

lijk toenemen.

Op basis van het huidige aantal leerlingen heeft SBO De Vliethorst een 

ruimtetekort.

Bestuur School Bouwjaar Verhuur (m2) Cap. onderwijs (m2) Ruimte tekort(-)/overschot(+) (m2)

Lucas Onderwijs SBO De Vliethorst 1976 0 1.131 -111

Tabel 18: Ruimtetekorten (-) en ruimteoverschotten (+) in m2
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6.6 Analyse capaciteit gymnastiek

De gemeente Leidschendam-Voorburg beschikt (peildatum okt. 2018) over 

voldoende gymnastiekcapaciteit om te voorzien in de behoefte van het 

basisonderwijs:

 · Voorburg – In Voorburg is een capaciteit van 312 klokuur per week beschik-

baar voor het Primair Onderwijs. De scholen hebben recht op 155 klokuren en 

maken 202 klokuren per week gebruik van de gymnastiekaccommodaties.

 · Leidschendam – In Leidschendam is een capaciteit van 182 klokuur 

per week beschikbaar voor het Primair Onderwijs. De scholen hebben 

recht op 104 klokuren en maken 113 klokuren per week gebruik van de 

gymnastiekaccommodaties.

 · Stompwijk – In Stompwijk is een capaciteit van 52 klokuur per week beschik-

baar voor de Maerten van den Veldeschool. De school heeft recht op 6 klokuren 

en maakt 10 klokuren per week gebruik van de gymnastiekaccommodaties.

Er is dus geen uitbreiding van de gymnastiekcapaciteit nodig voor het Primair 

Onderwijs. Voor de korte termijn (2019-2022, tot na de nieuwbouw van Pius X) 

zal een alternatief moeten worden gevonden voor de lessen bewegings-

onderwijs die in de gymzaal van Pius X worden gegeven.

Kwaliteit binnensportaccommodaties

Alle gemeentelijke binnensportaccommodaties hebben in meer of mindere 

mate te maken met een gebrekkige akoestiek. De raad heeft een krediet 

beschikbaar gesteld om hiervoor maatregelen te treffen.34

34 De raad heeft een voorstel goedgekeurd om de akoestiek van binnensportaccommodaties te 
verbeteren. Aanleiding: ‘uit onderzoek is gebleken dat steeds meer (sport)docenten last hebben van 
gehoor beschadiging, stemproblemen, vermoeidheid en stress. Deze klachten worden steeds meer 
gerelateerd aan slechte akoestiek in binnensportaccommodaties. De geluidsbelasting kan blij-
vende gehoorschade veroorzaken […] en gaat bovendien ten koste van de kwaliteit van gymlessen.’ 
Gebleken is dat álle gemeentelijke binnensportaccommodaties in meer of mindere mate te maken 
hebben met een gebrekkige akoestiek.
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6.7 Vergelijking leerlingenprognose met volumeafspraken 

Voor geheel Leidschendam-Voorburg is het totaal aantal leerlingen op basis 

van de volumeafspraken (instroom x 8) 266 hoger dan het geprognosticeerde 

aantal leerlingen in 2022 (piek). De volumeafspraken gaan uit van 4% meer 

leerlingen (266 meer) dan de piek van de prognose. Daarmee gaan de volume-

afspraken tevens uit van een hogere ruimtebehoefte (1.300 m2 meer) dan de piek 

van prognose. De benodigde ruimtebehoefte op basis van de volumeafspraken 

moet dan ook als indicatief worden gezien voor de gewenste maximale situatie.

 Verhuur Cap. Onderwijs Ruimtetekort(-)/overschot(+) (m2)

 (m2) (m2) 2020 2022 2025 2030

L’dam-Vb BO 1.415 34.416 608 366 573 633

 Totaal aantal leerlingen Ruimtetekort(-)/
overschot(+)

Piek prognose 2022 5.974 366

Volumeafspraak (instroom x8) 6.240 -972

Tabel 19: Vergelijking totaal aantal leerlingen bij volumeafspraken, piek prognose in 
2022 en de teldatum.

Opmerking:  De piek in de leerlingenprognose voor Leidschendam-Voorburg als 
geheel ligt in 2022. De piek per individuele school verschilt. In Voorburg 
ligt die piek bij alle scholen in 2021. In Leidschendam verschilt de piek 
per school.

6.8 Analyse spreiding en omvang scholen

Deze paragraaf analyseert de spreiding en omvang van de scholen in 

Leidschendam-Voorburg. De gemeente en schoolbesturen willen een goede 

spreiding en omvang van de scholen borgen met volumeafspraken. 

Analyse spreiding

De gemeente heeft een divers en goed gespreid aanbod van scholen. 

Reflecterend op de analyse van leerlingenaantallen per wijk in de voor-

gaande paragrafen is de spreiding van de scholen in één wijk niet optimaal: 

in Damsigt e.o. wonen 783 basisschoolkinderen. Maria Bernadette is de enige 

school in de wijk en heeft slechts ruimte voor ongeveer 240 leerlingen. Het 

gevolg is dat veel leerlingen buiten de eigen wijk naar school gaan. Uitbreiding 

van de onderwijshuisvesting in Damsigt zou de spreiding van de scholen in 

Leidschendam verbeteren. 

In het IHP 2015-2018 wordt eveneens geconstateerd dat de voorzieningen 

voor basisonderwijs in de gemeente niet evenwichtig zijn verspreid. Dit is 

historisch verklaarbaar. Als de voorzieningen voor basisonderwijs anno 2019 

opnieuw een plek zullen moeten krijgen zal in het middengebied tussen de 

kernen Voorburg en Leidschendam een basisschool worden gerealiseerd.

Klein Plaspoelpolder

In het IHP 2015-2018 wordt geconstateerd dat de ontwikkeling van Klein 

Plaspoelpolder een unieke kans biedt een school te vestigen in het midden-

gebied. Onderzoek naar de haalbaarheid van een onderwijsvoorziening heeft 

samen met de schoolbesturen Panta Rhei en Lucas onderwijs plaatsgevonden.

De conclusie luidt: Vanuit spreiding is een extra schoollocatie in Klein 

Plaspoelpolder gewenst. Vanuit leerlingenaantallen en schoolgrootte is een 

voorziening niet haalbaar.
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De woningbouw in Klein Plaspoelpolder levert te weinig kinderen op (110) voor 

het realiseren van een nieuwe schoollocatie. Ook de voorziene extra woning-

bouw in de gemeente tot 2040 (4.000 woningen) is op zichzelf geen argu-

ment voor de bouw van een school in Klein Plaspoelpolder. Deze woningbouw 

is verspreid over de gemeente –en dus niet per se geconcentreerd in Klein 

Plaspoelpolder. Daarnaast is een groot deel van de 4.000 woningen (2.400) 

reeds meegenomen in de leerlingenprognose van Pronexus. De plannen voor 

overige 1.600 woningen zijn nog niet concreet. 

Tenslotte kunnen zo nodig toekomstige nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten 

elders in de gemeente ook voorzien in extra vraag naar onderwijshuisvesting 

als gevolg van de bouwplannen in Klein Plaspoelpolder.

Het is daarom zaak de leerlingenstromen te blijven monitoren. De vraag naar 

onderwijshuisvesting in de gemeente kan in de toekomst mogelijk veranderen 

als minder kinderen de gemeente uitstromen en/of kinderen uit bijvoorbeeld 

Den Haag kiezen voor een school in Voorburg.

Analyse omvang

Van de 20 basisscholen zijn er slechts vier scholen met minder dan 200 

leerlingen:

 · De Parachute:   196 leerlingen

 · De Springplank:  171 leerlingen

 · De Maerten v.d. Velde:  164 leerlingen

 · De Margriet:   115 leerlingen

De Parachute, De Springplank en De Margriet zijn sinds 2015 (vorige IHP) 

gegroeid. In 2015 waren er nog vijf scholen met minder dan 200 leerlingen, 

nu zijn dat er nog maar vier.

Analyse leerlingenstromen

Veel kinderen vanuit Leidschendam (213) gaan in Voorburg naar school. Dit 

aantal loopt echter terug. In het schooljaar 2014/2015 (IHP 2015) gingen nog 

286 kinderen vanuit Leidschendam in Voorburg naar school. 

Vanuit Voorburg gaan 84 kinderen in Leidschendam naar school. Dit aantal 

blijft ongeveer gelijk. In het schooljaar 2014/2015 gingen 79 kinderen vanuit 

Voorburg in Leidschendam naar school.

BO-scholen  Herkomst leerling  Totaal

L’dam Stompwijk Voorburg Overig

Leidschendam 1.629 212 84 124 2.049

Voorburg 213 77 3.016 352 3.658

Stompwijk 0 153 0 11 164

Totaal 1.842 442 3.100 5.871

Tabel 20: Herkomst van de kinderen op de scholen in Leidschendam-Voorburg 
(okt 2018).

Conclusie spreiding en omvang

Een extra school in Klein Plaspoelpolder is op dit moment niet gewenst. 

Uitbreiding van de onderwijshuisvesting in Damsigt zou de spreiding van 

de scholen in Leidschendam verbeteren. Het zou echter ook de gemiddelde 

schoolgrootte verkleinen. De leerlingengroei door de realisatie van Klein 

Plaspoelpolder is te klein om een extra schoollocatie te creëren. De school-

besturen kiezen ervoor om de bestaande scholen te versterken.
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6.9 Analyse functionaliteit gebouwenbestand

In hoofdstuk 5 is aangeven dat de gemeente en schoolbesturen evalueren 

welke schoolgebouwen functioneel niet meer voldoen en/of te oud zijn. De 

volgende schoolgebouwen voldoen functioneel niet meer en/of zijn 40 jaar 

of ouder: 

Voorburg:

 · De Vijverhof  (87 jaar oud)

 · Pius X (64 jaar oud) - nieuwbouw reeds in voorbereiding

 · De Trampoline (48/50 jaar oud) - nieuwbouw reeds in voorbereiding

 · Montessori NV&R (47 jaar oud)

 · Essesteijn (45 jaar oud)

 · De Driemaster (62 jaar oud)  - in 2005 gerenoveerd

 · De Parachute (66 jaar oud)  - in 1983 gerenoveerd

Leidschendam

 · De Margriet (55 jaar oud)

 · Maria Bernadette (49 jaar oud)

 · De Wegwijzer (43/52 jaar oud) - nieuwbouw reeds in voorbereiding

 · SBO De Vliethorst (43 jaar oud)

6.10 Analyse bouwkundige staat gebouwen

In Voorburg zijn Pius X en De Vijverhof technisch verouderd. Op termijn 

(binnen de IHP-periode) geldt dit waarschijnlijk ook voor De Driemaster, 

Essesteijn, Montessori NV&R en De Parachute. De gebouwen zijn ook func-

tioneel verouderd.

In Leidschendam zijn De Wegwijzer, De Trampoline en Maria Bernadette tech-

nisch verouderd. Op termijn (binnen de IHP-periode) geldt dit waarschijnlijk 

ook voor de SBO De Vliethorst. De gebouwen zijn ook functioneel verouderd.

De Maerten van den Veldeschool is de enige school in Stompwijk. De school 

is gehuisvest in het nieuwgebouwde Kulturhus.

6.11 Analyse IKC-aanbod

In het vorige IHP zijn plannen ontwikkeld voor de vorming van integrale kind-

centra en alle schoolbesturen hebben inmiddels één of meerdere IKC’s in 

Leidschendam-Voorburg. De schoolbesturen hebben echter vergaande ambi-

ties om meerdere IKC’s te realiseren.

In Leidschendam-Voorburg is de afgelopen jaren al een start gemaakt met de 

opzet van verdergaande samenwerking met maatschappelijke partners bij 

onder meer basisscholen De Wegwijzer, De Trampoline en Montessorischool 

Nieuw Vreugd & Rust, Emmaüs en Pius X. 

Schoolbesturen en gemeente hebben afgesproken om op het moment dat een 

noodzakelijke bouwkundige ingreep aan een schoolgebouw zich voordoet, 

te bezien of brede samenwerking of IKC-vorming gerealiseerd kan worden.
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6.12 Analyse toekomstbestendige en duurzame huisvesting

Er is nog geen Kwaliteitskader ingevoerd in de gemeente. Wel is er staand 

beleid voor duurzaamheid (zie par. 5.1). Met dit staand beleid zijn de volgende 

resultaten behaald:

 · Bestaande Bouw:

 - Frisse Scholen: In de periode 2009–2013 is het binnenklimaat en de 

energiezuinigheid van bestaande schoolgebouwen verbeterd in het 

kader van de Frisse Scholen regeling. OCW heeft hiervoor een budget 

ad. € 365.000 ter beschikking gesteld. De gemeente heeft dit budget 

aangevuld met € 244.000.

 - Zonnepanelen: In de periode 2010 tot en met 2014 zijn op de daken van 

19 scholen zonnepanelen geplaatst, een systeem van 6.000 Watt piek 

per school. Dit betreft scholen in zowel het BO als het VO waarvoor 

geen nieuwbouw of renovatie was voorzien en het mogelijk was de 

zonnepanelen te plaatsen.

 · Nieuwbouw: 

 - BENG: Nieuw te bouwen scholen moeten Bijna Energieneutraal (BENG) 

worden (ambitie uit het Coalitieakkoord).

 - Frisse Scholen / duurzaamheid: Nieuw te bouwen scholen voldoen aan 

klasse B waarmee in ieder geval GPR 7 voor energie en 20% reductie 

CO2-uitstoot wordt gehaald.
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7 Categoriën

Dit hoofdstuk beschrijft de ambities om te komen tot passende onderwijshuisvesting in Leidschendam-Voorburg in de periode 
2019-2034. Bij het vaststellen van de projectenlijst is rekening gehouden met de ambities, de visie en het aanvullend beleid van de 
gemeente.

7.1 Definiëring categorieën

Binnen de projecten wordt een onderscheid gemaakt naar periode van 

uitvoering. Daarbij wordt rekening gehouden met projecten die reeds in de 

begroting zijn opgenomen. Dit levert een prioritering op van de projecten in 

3 categorieën, die ieder een scenario vormen in dit IHP: 

 · Categorie 1: Realisatie passende huisvesting 2019-2023.

 Projecten in categorie 1 zijn al in de begroting opgenomen. Deze zullen in 

de periode 2019-2023 worden uitgevoerd. 

 · Categorie 2: Realisatie passende huisvesting periode 2024-2025.

 Projecten in categorie 2 zullen in de periode 2024-2025 worden uitgevoerd. 

 · Categorie 3: Passende huisvesting tussen 2026 en 2032.

 De projecten in categorie 3 vormen een voorlopige lijst. De noodzaak voor 

nieuwbouw zal worden bepaald op basis van een nadere scan van func-

tionaliteit en technische staat. Uitvoering van deze projecten zal na 2025 

worden ingepland.

De projecten in de begroting (Categorie 1 en 2) hebben een prioritaire status, 

deze projecten worden in principe als eerste uitgevoerd. Tussen de projecten 

van categorie 3 kan worden geprioriteerd op basis van de volgende criteria:

 · Bouwjaar

 · Meerjaren onderhoudsplanningen

 · Functionaliteit

 · Energiescan en

 · Uitbreidingsmogelijkheden

Het SBO heeft een aparte status en wordt daarom ook niet binnen categorie 

3 geprioriteerd.

7.2 Voorburg – benodigde nieuwbouw en uitbreiding in de 
IHP-periode

Bouwkundige staat gebouwen

In Voorburg zijn Pius X en De Vijverhof technisch verouderd. Op termijn 

(binnen de IHP-periode) geldt dit waarschijnlijk ook voor De Driemaster, 

Essesteijn, Montessori NV&R en De Parachute. De gebouwen zijn ook func-

tioneel verouderd.

Ruimtebehoefte

In Voorburg is een beperkt overschot aan onderwijshuisvesting. Op basis van 

het huidige leerlingenaantal (teldatum oktober 2018) is er een ruimteoverschot 
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van 747 m2. De leerlingenprognose (Pronexus) geeft aan dat het aantal leer-

lingen op de lange termijn daalt. Het ruimteoverschot zal daarom waarschijn-

lijk op termijn toenemen. 

Montessori NV&R en De Vijverhof hebben op basis van huidige leerlingen-

aantallen (tel-datum oktober 2018) een ruimtetekort van respectievelijk 86 

m2 (Montessori NV&R), 33 m2 (Lusthof) en 151 m2 (Vijverhof). Bij implementatie 

van de volumeafspraken treedt een tekort op bij Montessori NV&R (56 m2) en 

De Vijverhof (870 m2) en De Cascade (211 m2).

Vertaling in projecten

Het streven is om passende huisvesting te realiseren voor de scholen. Scholen 

die een ruimtetekort hebben krijgen uitbreiding. Schoolgebouwen die tech-

nisch en functioneel niet meer voldoen worden gerenoveerd, dan wel worden 

vervangen. 

Dit betekent dat in de IHP-periode 2019-2034:

 · Pius X en De Vijverhof vervangende nieuwbouw krijgen, dan wel renovatie. 

Omdat Pius X ook een ruimtetekort heeft, zal bij nieuwbouw de school 

ook worden uitgebreid. Deze projecten zijn reeds voorzien in het IHP 2015-

2018. De vervangende nieuwbouw voor Pius X is reeds in gang gezet. Het 

realiseren van nieuwbouw of renovatie voor De Vijverhof is gecompliceerd. 

Daardoor heeft dit project vertraging opgelopen.

 · Voor Montessori NV&R een beperkte aanpassing. Deze aanpassing is reeds 

voorzien in het IHP 2015-2018, maar er zijn nog geen concrete plannen 

ontwikkeld.

 · Rekening wordt gehouden met nieuwbouw van Montessori NV&R, Essesteijn 

en De Parachute. Deze gebouwen zijn waarschijnlijk binnen de IHP-periode 

technisch verouderd.

 · Rekening wordt gehouden met gedeeltelijke nieuwbouw, dan wel renovatie 

van De Driemaster. Een gedeelte van het gebouw van De Driemaster is 

waarschijnlijk binnen de IHP-periode technisch verouderd.

 · Rekening wordt gehouden met eventuele uitbreiding van De Cascade.



G E M E E N T E L E I D S C H E N DA M -VO O R B U R G  I N T EG R A A L H U I SV EST I N GS PL A N PR I M A I R O N D ER W I J S 20 19 -20 2361

Toedeling van projecten naar de categorie

De vervangende nieuwbouw voor Pius X en De Vijverhof zijn al voorzien 

in de begroting 2019-2023 van de gemeente. Daarom vallen zij onder de 

projecten van Categorie 1. Dit geldt eveneens voor de beperkte aanpassing 

van Montessori NV&R.

In de begroting is ook op termijn een budget opgenomen voor De Driemaster. 

Daarom vallen deze projecten onder Categorie 2. Vervangende nieuwbouw 

voor Essesteijn, Montessori NV&R en De Parachute zijn nog niet voorzien 

in de begroting van de gemeente. Daarom vallen zij onder projecten van 

Categorie 3.

Lucas Onderwijs verwacht dat De Cascade gaat groeien en wil daarom de 

school uitbreiden met drie lokalen. De prognose van Pronexus laat deze 

groei niet zien. Indien deze groei zich voordoet wordt er overleg gevoerd met 

gemeente en schoolbesturen over de volumeafspraken voor De Cascade. Dan 

wordt integraal afgewogen of een uitbreiding ook noodzakelijk is.

7.3 Leidschendam – benodigde nieuwbouw en uitbreiding 
in de IHP-periode

Bouwkundige staat gebouwen

In Leidschendam zijn De Wegwijzer, De Trampoline en Maria Bernadette tech-

nisch verouderd. Op termijn (binnen de IHP-periode) geldt dit waarschijnlijk 

ook voor de SBO De Vliethorst. De gebouwen zijn ook functioneel verouderd.

Ruimtebehoefte

In Leidschendam is een tekort aan onderwijshuisvesting. Op basis van het 

huidige leerlingenaantal (teldatum oktober 2018) is er een ruimteoverschot van 

100 m2. Volgens de leerlingenprognose (Pronexus) zal het aantal leerlingen in de 

kern Leidschendam de komende 15 jaar groeien met ca. 120 leerlingen. Hierdoor 

zal het ruimteoverschot omslaan in een ruimtetekort van ongeveer 500 m2. 

Maria Bernadette, De Zonnewijzer, Emmaüs en De Tandem hebben op basis 

van huidige leerlingenaantallen (teldatum oktober 2018) een ruimtetekort van 

respectievelijk 95 m2 (Maria Bernadette), 171 m2 (Zonnewijzer), 264 m2 (Emmaüs) 

en 33 m2 (Tandem). Bij implementatie van de volumeafspraken treedt een 

tekort op bij Maria Bernadette (235 m2), De Zonnewijzer (271 m2), De Wegwijzer 

(175 m2), De Margriet (184 m2), Emmaüs (119 m2) en De Tandem (370 m2).

Vertaling in projecten

Het streven is om passende huisvesting te realiseren voor de scholen. Scholen die 

een ruimtetekort hebben krijgen uitbreiding. Schoolgebouwen die technisch en 

functioneel niet meer voldoen worden gerenoveerd, dan wel worden vervangen. 

Dit betekent dat in de IHP-periode 2019-2034:

 · De Wegwijzer, De Trampoline en Maria Bernadette vervangende nieuw-

bouw krijgen, dan wel renovatie. Omdat Maria Bernadette ook een ruim-

tetekort heeft, zal bij nieuwbouw de school ook worden uitgebreid. Bij De 

Wegwijzer wordt rekening gehouden met groei. De vervangende nieuw-

bouw voor De Wegwijzer en De Trampoline was reeds voorzien in het IHP 

2015-2018 en is reeds in gang gezet.

 · Voor de Zonnewijzer zal worden onderzocht of uitbreiding mogelijk is.

 · Rekening wordt gehouden met nieuwbouw van SBO De Vliethorst Deze is 

waarschijnlijk binnen de IHP-periode technisch verouderd. 

Toedeling van projecten naar de categorie

De vervangende nieuwbouw voor De Wegwijzer, De Trampoline en Maria 

Bernadette zijn al voorzien in de begroting van de gemeente. Daarom vallen 

zij onder de projecten van Categorie 1 en 2. De vervangende nieuwbouw voor 

de SBO De Vliethorst is nog niet voorzien in de begroting van de gemeente. 

Daarom valt dit project onder Categorie 3.
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7.4 Stompwijk – benodigde nieuwbouw en uitbreiding in 
de IHP-periode

Bouwkundige staat gebouwen

De Maerten van den Veldeschool is de enige school in Stompwijk. De school 

is gehuisvest in het nieuwgebouwde Kulturhus.

Ruimtebehoefte

De Maerten van den Veldeschool heeft een tekort van 106 m2 bij de volume-

afspraak. Op basis van het huidige aantal leerlingen heeft de school echter 

geen tekort. De leerlingenprognose laat echter zien dat de school verder 

zal groeien naar het leerlingenaantal uit de volumeafspraak. Als de groei 

van het aantal leerlingen conform de volumeafspraak wordt gerealiseerd, 

zal worden bekeken of een herschikking kan plaatsvinden binnen het 

bestaande gebouw.

Vertaling in projecten

De Maerten van den Veldeschool is passend gehuisvest in het Kultur hus. 

Het Kultur hus is nieuw en er is vooralsnog geen ruimtetekort voor de school.
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8 Financiering & Planning

Dit hoofdstuk geeft voor de categorieën uit hoofdstuk 7 aan wat de benodigde investeringen zijn en welke planning daarbij hoort. 
Het college van B&W en de gemeenteraad moeten zich nog uitspreken over een deel van deze investeringen.

Om te komen tot toekomstbestendige huisvesting bij volumeafspraken zijn 

investeringen in de periode tot en met 2032 nodig bij de volgende scholen: De 

Trampoline, De Vijverhof, De Wegwijzer, Maria Bernadette, Montessori NV&R, 

Pius X, Driemaster en, indien ruimtelijk mogelijk, bij De Zonnewijzer. Daarnaast 

dient rekening te worden gehouden met uitbreiding van De Cascade en 

vervangende nieuwbouw voor Essesteijn, Montessori NV&R, De Parachute 

en SBO De Vliethorst. De projecten zijn ingedeeld in 3 categorieën (zie H7).
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8.1 Categorie 1: Realisatie passende huisvesting 
2019-2023

Projecten in categorie 1 zullen in de periode 2019-2023 worden uitgevoerd.

De nieuwbouw voor Pius X, De Vijverhof, De Wegwijzer en De Trampoline was 

reeds opgenomen in het vorige IHP (planvorming IHP 2015-2018).

De beperkte aanpassing van Montessori NV&R was reeds opgenomen in het 

vorige IHP (planvorming IHP 2015-2018).

De projecten Pius X, De Wegwijzer en De Trampoline zijn reeds in uitvoering. 

Voor de projecten Pius X en De Wegwijzer is de gemeente bouwheer. Voor 

toelichting op de projecten en de planning daarvan zie het gemeentelijke 

projectenboek: https://www.lv.nl/projectenboek.

De investeringen voor de projecten in categorie 1 zijn al opgenomen in de 

begroting van de gemeente. Voor de begroting van de gemeente zie: https://

www.lv.nl/gemeentebegroting-en-jaarstukken. Voor de bijlage met de 

Meerjaren Investeringsplanning zie: https://leidschendam-voorburg.begro-

ting-2019.nl/p3036/meerjaren-investeringsplan-2019-2022-details.

Voorburg Onderwijs Welzijn Totaal

Bestuur School Oplevering Voorziening Leerlingen *) BVO BVO BVO Investering

Panta Rhei Pius X 2021 Nieuwbouw school 360 1.810 90 1.900 zie Meerjaren 
Investerings- 
planning 
gemeente

 2021 Nieuwbouw gymzaal  455  455

Lucas Onderwijs De Vijverhof 2023 Nieuwbouw/renov. 240 1.410 90 1.500

2022 Nieuwbouw gymzaal  455  455

St. Montessori NV&R Montessori NV&R 2023 Beperkte aanpas/uitbr. 400 230  230

Leidschendam Onderwijs Welzijn Totaal

Bestuur School Oplevering Voorziening Leerlingen *) BVO BVO BVO Investering

Panta Rhei De Wegwijzer 2020 Nieuwbouw school 320 1.810 90 1.900 zie Meerjaren 
Investerings- 
planning 
gemeente

  2020 Nieuwbouw gymzaal  455  455

Lucas Onderwijs De Trampoline 2020 Nieuwbouw school 240 1.480 90 1.570
*) Leerlingenaantal op basis van volumeafspraak

Tabel 21: Benodigde investeringen voor uitvoering van projecten uit Categorie 1.

https://www.lv.nl/projectenboek
https://www.lv.nl/gemeentebegroting-en-jaarstukken
https://www.lv.nl/gemeentebegroting-en-jaarstukken
https://leidschendam-voorburg.begroting-2019.nl/p3036/meerjaren-investeringsplan-2019-2022-details
https://leidschendam-voorburg.begroting-2019.nl/p3036/meerjaren-investeringsplan-2019-2022-details
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8.2 Categorie 2: Realisatie passende huisvesting 
2024-2025

Projecten in categorie 2 zullen in de periode 2024-2025 worden uitgevoerd.

De investeringen voor dit project is reeds opgenomen in de begroting van 

de gemeente. Voor de begroting van de gemeente zie: https://www.lv.nl/

gemeentebegroting-en-jaarstukken. Voor de bijlage met de Meerjaren 

Investeringsplanning zie: https://leidschendam-voorburg.begroting-2019.nl/

p3036/meerjaren-investeringsplan-2019-2022-details.

Leidschendam Onderwijs Welzijn Totaal

Bestuur School Oplevering Voorziening Leerlingen *) BVO BVO BVO Investering

Panta Rhei Maria Bernadette 2023 Nieuwbouw school 280 1.610  1.610 zie Meerjaren 
Investerings- 
planning 
gemeente

  2023 Nieuwbouw gymzaal  455  455

Lucas Onderwijs Driemaster **) Nieuwbouw school 280 1.610 180 1.790

Leidschendam Onderwijs Welzijn Totaal

Bestuur School Oplevering Voorziening Leerlingen *) BVO BVO BVO Investering

Lucas Onderwijs Uitbreiding Zonnewijzer ***)
*) Leerlingenaantal op basis van volumeafspraak
**) Gedeeltelijke nieuwbouw (oude gebouwdeel)
***) Mogelijkheid tot uitbreiding met 270 m2 wordt onderzocht

Tabel 22: Benodigde investering voor uitvoering van projecten uit Categorie 2.

https://www.lv.nl/gemeentebegroting-en-jaarstukken
https://www.lv.nl/gemeentebegroting-en-jaarstukken
https://leidschendam-voorburg.begroting-2019.nl/p3036/meerjaren-investeringsplan-2019-2022-details
https://leidschendam-voorburg.begroting-2019.nl/p3036/meerjaren-investeringsplan-2019-2022-details


G E M E E N T E L E I D S C H E N DA M -VO O R B U R G  I N T EG R A A L H U I SV EST I N GS PL A N PR I M A I R O N D ER W I J S 20 19 -20 2366

8.3 Categorie 3: Realisatie passende huisvesting 
2026-2032 – voorlopige lijst

De projecten in categorie 3 vormen een voorlopige lijst. De noodzaak voor 

nieuwbouw zal worden bepaald op basis van een nadere scan van functio-

naliteit en technische staat. Op basis hiervan zal een prioritering worden 

gemaakt die in het volgende IHP geagendeerd zal worden. Uitvoering van 

deze projecten zal na 2025 worden ingepland.

Voorburg Onderwijs Welzijn Totaal

Bestuur School Oplevering Voorziening Leerlingen *) BVO BVO BVO Investering

St. Montessori NV&R  Montessori NV&R  Nieuwbouw school 400 2.220 180 2.400 4.290.000

Panta Rhei  Essesteijn  Nieuwbouw school 480 2.620  2.620 4.660.000

Panta Rhei  Parachute  Nieuwbouw school 200 1.210 180 1.390 2.640.000

   Nieuwbouw gymzaal  455  455 990.000

Lucas Onderwijs  Cascade  Uitbreiding school 360 220  220 340.000

Leidschendam Onderwijs Welzijn Totaal

Bestuur School Oplevering Voorziening Leerlingen BVO BVO BVO Investering

Lucas Onderwijs SBO de Vliethorst  Nieuwbouw school 135 1.340  1.340 2.680.000

Totaal  8.065 360 8.425 15.600.000
*) Leerlingenaantal op basis van volumeafspraak

Tabel 23: Benodigde investeringen voor uitvoering van projecten uit Categorie 3.
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8.4 Tijdelijke huisvesting tijdens nieuwbouw/verbouwing

Bij nieuwbouw en renovatie is voor scholen tijdelijke huisvesting op de Oranje 

Nassaustraat in Voorburg beschikbaar.
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9 Vooruitblik

Met de realisatie van de projecten uit Categorie 1 en 2 wordt de ambitie van 

het IHP 2015 voortgezet. Door deze investeringen blijft de gemiddelde leeftijd 

van de onderwijsgebouwen in de gemeente ongeveer gelijk (26 jaar). Het 

landelijke gemiddelde is 35 jaar. 

De projecten uit Categorie 3 geven aan welke gebouwen mogelijk aanmerking 

komen voor nieuwbouw in de periode tot 2032.

In 2032 hebben De Emmaus en de Tandem (bouwjaar 1985) een leeftijd bereikt 

van 47 jaar. De bouwkundige staat van deze gebouwen geven nu nog geen 

aanleiding tot vervanging. Mogelijk dat dit inzicht bij de volgende actualisatie 

van het IHP is veranderd.
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Bijlage I – Capaciteitsgegevens gebouwen

1. Voorburg Noord Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Panta Rhei De Parachute Van Lodensteijnstraat 6 1.402 0 180 1.582

2. Bovenveen Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Lucas De Driemaster (dis.) Spinozalaan 175 1.818 42 89 1.949

3. Voorburg West Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Lucas Groen van Prinsterer Paradijsstraat 51 2.033 0 94 2.126

Panta Rhei Pius X Heeswijkstraat 2 1.900 0 90 1.990

  Totaal 3.933 0 184 4.116

4. Voorburg Midden en Oud Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Lucas Cascade (Dijsselbloem) Delflandlaan 6 1.800 0 0 1.800

Lucas De Vijverhof Vijverhof 7 1.320 94 84 1.498

Panta Rhei Prof. Casimir Van Deventerlaan 16 1.512 47 101 1.660

Panta Rhei St. Maartensschool Wijkerlaan 10 1.883 0 0 1.883

Panta Rhei De Lusthof Lusthofstraat 7-13 2.737 0 0 2.737

Montessori NV&R Nieuw Vreugd & Rust Montessoristraat 1 2.156 0 194 2.350

  Totaal 11.408 141 379 11.928
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5. Essesteijn Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Panta Rhei Essesteijn Elzendreef 4 2.749 0 0 2.749

Onderwijs: Capaciteit in 2019

   Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

 Voorburg BO Totaal 21.317 183 748 22.247

6. Damsigt e.o. Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Panta Rhei Maria Bernadette Van Ruysdaellaan 91 1.373 0 0 1.373

7. Leidschendam Zuid e.o. Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Lucas De Zonnewijzer Rijnlandstraat 159 1.136 0 0 1.136

Panta Rhei De Wegwijzer De Tol 251 1.635 0 90 1.725

  Totaal 2.771 0 90 2.861

8. De Heuvel/Amstelwijk Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Panta Rhei De Margriet Dobbelaan 9 1.022 0 90 1.112

9. De Zijde/Duivenvoorde/Park Veursehout Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Lucas De Trampoline De Haar 200 1.480 0 90 1.570

10. De Prinsenhof Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Panta Rhei De Springplank Prinsenhof 4b 1.223 0 0 1.223
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11. ‘t Lien/De Rietvink Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Lucas De Emmaüs Leenkamp 15 2.697 0 223 2.920

Panta Rhei De Tandem Leenkamp 7-9 1.440 0 0 1.440

  Totaal 4.137 0 223 4.360

Onderwijs: Capaciteit in 2019

   Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

 Leidschendam BO Totaal 12.006 0 493 12.499

12. Stompwijk Onderwijs: Capaciteit in 2019

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Panta Rhei Maerten v.d. Veldeschool Dr. van Noortstr. 90-92 1.100 0 90 1.190

Onderwijs: Capaciteit in 2019

   Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

 Leidschendam-Voorburg BO Totaal 34.416 183 1.415 36.013

Bestuur School Adres Netto BVO Kelder Verhuur Bruto BVO

Panta Rhei SBO De Vliethorst Pr. Carolinalaan 1 1.131 0 0 1.131

Bij de capaciteitsgegevens van gebouwen wordt voor De Wegwijzer, Pius X en De Trampoline uitgegaan van de nieuwe situatie – dus dat deze scholen zijn 

opgeleverd.
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Bijlage II – Leerlingenprognose BO-scholen

Leerlingenaantal

Teldatum < > Prognose

Kern BO-School 2019 2020 2025 2030

Voorburg Noord De Parachute 196 194 195 191

Bovenveen De Driemaster 240 239 229 229

Voorburg West Groen van Prinsterer 334 344 339 332

Pius X 332 340 331 333

Voorburg Midden
 
 
 
 
 

Cascade (De Dijsselbloem) 318 318 311 308

De Vijverhof 254 256 243 240

Prof. Casimir 242 240 222 219

St. Maartens 333 338 332 332

De Lusthof 511 510 487 478

Mont. School  Vreugd en rust 406 410 401 397

Essesteijn Essesteijn 491 499 497 490

Voorburg BO Totaal  3.657 3.688 3.587 3.549

Damsigt Maria Bernadette 252 255 252 252

Leidschendam Zuid
 

De Zonnewijzer 220 226 229 232

De Wegwijzer 243 246 280 284

Heuvel/Amstelwijk De Margriet 115 115 121 122

Zijde/ Duivenvoorde De Trampoline 246 245 252 252

Prinsenhof De Springplank 171 170 167 164

’t Lien, De Rietvink
 

Emmaüs 549 558 582 588

De Tandem 253 262 286 285

Leidschendam BO Totaal  2.049 2.077 2.169 2.179

Stompwijk Maerten v.d.  Velde 164 161 177 193

L’dam-Voorb. Totaal Totaal 5.870 5.926 5.933 5.921

Bron: Prognose PO (Pronexus, 18 mrt 2019)

 SBO De Vliethorst 135 135 135 135
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Bijlage III – Ruimtebehoefte BO-scholen

Teldatum <  > Prognose

Wijk Scholen BVO 2019 2020 2025 2030 2020 2025 2030

Voorburg Noord De Parachute 1.402 1.186 1.176 1.181 1.161 226 221 241

Bovenveen De Driemaster *) 1.818 1.407 1.402 1.352 1.352 416 466 466

Voorburg West
 

Groen van Prinsterer 2.033 1.880 1.930 1.905 1.870 102 127 163

Pius X **) 1.900 1.870 1.910 1.865 1.875 -10 35 25

Voorburg Midden
 
 
 
 
 

Cascade (Dijsselbloem) 1.800 1.800 1.800 1.764 1.749 0 36 51

De Vijverhof 1.320 1.478 1.488 1.422 1.407 -168 -102 -87

Prof. Casimir 1.512 1.417 1.407 1.317 1.302 105 195 210

St. Maartens 1.883 1.875 1.900 1.870 1.870 -17 13 13

De Lusthof 2.737 2.770 2.765 2.650 2.604 -28 87 133

Montessori NV&R 2.156 2.242 2.262 2.217 2.197 -106 -61 -41

Essesteijn Essesteijn 2.749 2.670 2.710 2.700 2.665 39 49 84

Voorburg BO Totaal 21.310 20.595 20.751 20.243 20.051 559 1.067 1.258

Damsigt Maria Bernadette 1.373 1.468 1.483 1.468 1.468 -110 -95 -95

Leidschendam Zuid
 

De Zonnewijzer 1.136 1.307 1.337 1.352 1.367 -201 -216 -231

De Wegwijzer **) 1.635 1.422 1.437 1.608 1.629 198 27 6

Heuvel/Amstelwijk De Margriet 1.022 778 778 809 814 244 213 208

Zijde/ Duivenvoorde De Trampoline **) 1.480 1.437 1.432 1.468 1.468 48 12 12

Prinsenhof De Springplank 1.223 1.060 1.055 1.040 1.025 168 183 198

’t Lien, De Rietvink
 

De Emmaüs 2.697 2.961 3.007 3.127 3.158 -310 -430 -461

De Tandem 1.440 1.473 1.518 1.639 1.634 -78 -199 -194

Leidschendam BO Totaal 12.006 11.906 12.047 12.510 12.560 -41 -504 -554

Stompwijk Maerten v.d. Velde **) 1.100 1.025 1.010 1.090 1.171 90 10 -71

L’dam-Voorb. Totaal 34.416 33.526 33.808 33.843 33.783 608 573 633

Bron: Prognose PO (Pronexus, 18 mrt 2019) *) Bij bepaling van ruimtebehoefte is aan De Driemaster een vaste voet van 200 m2 toegerekend.
**) Na realisatie nieuwbouw.
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